

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)



中国建筑 项目管理表格

主要物资（设备）需求计划表

表格编号

CSCEC-PM-0901

项目名称及编码		保利云上项目									
联系人	庄坤	电话		计划时间	2020年4月	编号 NO. 1	(编号为页数顺序号)				
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期		备注				
1	钢筋	一级 $\phi 6$	吨	1200	2020年4月						
2	钢筋	一级 $\phi 8$	吨	500	2020年4月						
3	钢筋	一级 $\phi 10$	吨	800	2020年4月						
4	钢筋	三级 $\phi 6.5 \sim 10$	吨	2000	2020年4月						
5	钢筋	三级 $\phi 12 \sim 14$	吨	1000	2020年4月						
6	钢筋	三级 $\phi 16 \sim 25$	吨	3250	2020年4月						
7	钢板	各种规格	吨	130	2020年4月						
8	工字钢	各种规格	吨	580	2020年4月						
9	角钢	各种规格	吨	90	2020年4月						
10	槽钢	各种规格	吨	100	2020年4月						
编制人	王月	总工程师	贾金博	物资经理	李伟	商务经理	张世坤	项目经理	姜永强	公司商务部	
时间	2020.3.24	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

		中国建筑 项目管理表格									
		主要物资（设备）需求计划表								表格编号	
										CSCEC-PM-0901	
项目名称及编码		保利云上项目									
联系人	庄坤	电话		计划时间	2020 年 4 月	编号 NO. 2	(编号为页数顺序号)				
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期		备注				
1	方钢	各种规格	吨	125	2020 年 4 月						
2	焊接管	各种规格	吨	130	2020 年 4 月						
3	镀锌钢管	各种规格	吨	130	2020 年 4 月						
4	商品砼	C10	m³	100	2020 年 4 月						
5	商品砼	C15	m³	4000	2020 年 4 月						
6	商品砼	C20	m³	4000	2020 年 4 月						
7	商品砼	C25	m³	4000	2020 年 4 月						
8	商品砼	C30	m³	60000	2020 年 4 月						
9	商品砼	C35	m³	4000	2020 年 4 月						
10	商品砼	C40	m³	2000	2020 年 4 月						
编制人	王月	总工程师	黄金衡	物资经理	李伟	商务经理	张伟	项目经理	姜永留	公司商务部	
时间	2020.3.24	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

		中国建筑 项目管理表格									
		主要物资（设备）需求计划表								表格编号	
										CSCEC-PM-0901	
项目名称及编码		保利云上项目									
联系人	庄坤	电话		计划时间	2020 年 4 月	编号 NO. 3	(编号为页数顺序号)				
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期		备注				
1	商品砼	C45	m³	1000	2020 年 4 月						
2	商品砼	C50	m³	100	2020 年 4 月						
3	商品砼	C55	m³	100	2020 年 4 月						
4	商品砼	C60	m³	100	2020 年 4 月						
5	混凝土空心砌块	190*190*190	m³	5000	2020 年 4 月						
6	轻集料空心砌块	390*190*190	m³	18000	2020 年 4 月						
7	轻集料空心砌块	390*190*90	m³	7000	2020 年 4 月						
8	炉渣砖	190*90*53	千块	5000	2020 年 4 月						
9	炉渣砖	240*115*53	千块	2500	2020 年 4 月						
10	木方	4*7*4	m³	2000	2020 年 4 月						
编制人	王月	总工程师	贾金钢	物资经理	李伟	商务经理	张世坤	项目经理	姜永留	公司商务部	
时间	2020.3.24	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	2020.3.31	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

												中国建筑 项目管理表格											
主要物资（设备）需求计划表												表格编号											
												CSCEC-PM-0901											
项目名称及编码				保利云上项目																			
联系人		庄坤		电话				计划时间		2020 年 4 月		编号 NO. 4		(编号为页数顺序号)									
序号		物资（设备）名称		规格型号		单位		计划数量		计划进场日期				备注									
1		木方		4*7*3		m³		3000		2020 年 4 月													
2		模板		0.915*1.83		张		130000		2020 年 4 月													
3		安全网		1.8*6		张		40000		2020 年 4 月													
4		防尘网		8*50		m²		400000		2020 年 4 月													
5		板房		2*3		个		2		2020 年 4 月													
6		板房		4*6		个		1		2020 年 4 月													
7																							
8																							
9																							
10																							
编制人		王月		总工程师		贾金钢		物资经理		李伟		商务经理		张永中		项目经理		姜永智		公司商务部			
时间		2020.3.24		时间		2020.3.31		时间		2020.3.31		时间		2020.3.31		时间		2020.3.31		时间			

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表