

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

中国建筑 项目管理表格



主要物资（设备）需求计划表

表格编号

CSCEC-PM-0901

项目名称及编码		益田·水岸府邸项目二标段									
联系人	王彦龙	电话	17799433606			计划时间	2020.3	编号 NO.	001		
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期			备注			
1	钢筋	Φ6.5	吨	1300	2020.3						
2	钢筋	Φ8	吨	1300	2020.3						
3	钢筋	Φ10	吨	1300	2020.3						
4	钢筋	Φ12	吨	2000	2020.3						
5	钢筋	Φ14	吨	2000	2020.3						
6	钢筋	Φ16	吨	550	2020.3						
7	钢筋	Φ18	吨	550	2020.3						
8	钢筋	Φ20	吨	550	2020.3						
9	钢筋	Φ22	吨	550	2020.3						
10	钢筋	Φ25	吨	550	2020.3						
编制人	王和	总工程师	[Signature]	物资经理	[Signature]	商务经理	王和	项目经理	[Signature]	公司商务部	
时间	3.21	时间	3.21	时间	2020.3.21	时间	3.21	时间	3.21	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

中国建筑 项目管理表格



主要物资（设备）需求计划表

表格编号

CSCEC-PM-0901

项目名称及编码		益田·水岸府邸项目二标段									
联系人	王彦龙	电话	17799433606		计划时间	2020.3		编号 NO.	002		
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期			备注			
11	钢板	各种规格	吨	220	2020.3						
12	工字钢	各种规格	吨	220	2020.3						
13	角钢	各种规格	吨	220	2020.3						
14	槽钢	各种规格	吨	110	2020.3						
15	方钢	各种规格	吨	110	2020.3						
16	焊接管	各种规格	吨	110	2020.3						
17	混凝土	C10	M³	2650	2020.3						
18	混凝土	C15	M³	2650	2020.3						
19	混凝土	C20	M³	10700	2020.3						
20	混凝土	C25	M³	6800	2020.3						
编制人	王彦龙	总工程师	[Signature]	物资经理	[Signature]	商务经理	王彦龙	项目经理	[Signature]	公司商务部	
时间	3.21	时间	3.21	时间	2020.3.21	时间	3.21	时间	3.21	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)



中国建筑 项目管理表格

主要物资（设备）需求计划表

表格编号

CSCEC-PM-0901

项目名称及编码		益田·水岸府邸项目二标段									
联系人	王彦龙	电话	17799433606		计划时间	2020.3		编号 NO.	003		
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期				备注		
21	混凝土	C30	M³	127000	2020.3						
22	混凝土	C35	M³	9400	2020.3						
23	混凝土	C40	M³	2100	2020.3						
24	混凝土	C45	M³	2100	2020.3						
25	混凝土	C50	M³	1300	2020.3						
26	混凝土	C55	M³	800	2020.3						
27	混凝土	C60	M³	800	2020.3						
28	砂浆	M5	M³	8900	2020.3						
29	砂浆	M7.5	M³	550	2020.3						
30	砂浆	M10	M³	550	2020.3						
编制人	王彦龙	总工程师	[Signature]	物资经理	[Signature]	商务经理	王彦龙	项目经理	[Signature]	公司商务部	
时间	3.21	时间	3.21	时间	2020-3-21	时间	3.21	时间	3.21	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

中国建筑 项目管理表格



主要物资（设备）需求计划表

表格编号

CSCEC-PM-0901

项目名称及编码		益田·水岸府邸项目二标段									
联系人	王彦龙	电话	17799433606			计划时间	2020.3		编号 NO.	004	
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期			备注			
31	砂浆	M15	M³	550	2020.3						
32	砂浆	M20	M³	550	2020.3						
33	砂浆	M25	M³	550	2020.3						
34	砂浆	1:2	M³	1100	2020.3						
35	砂浆	1:2.5	M³	2300	2020.3						
36	砂浆	1:3	M³	2300	2020.3						
37	山砂		M³	2300	2020.3						
38	山皮石		M³	3300	2020.3						
39	碎石		M³	1100	2020.3						
40	中砂		M³	4500	2020.3						
编制人	王彦龙	总工程师	[Signature]	物资经理	[Signature]	商务经理	王彦龙	项目经理	[Signature]	公司商务部	
时间	3.21	时间	3.21	时间	2020-3-21	时间	3.21	时间	3.21	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》






(CSCEC-PM-0901)

中国建筑 项目管理表格

主要物资（设备）需求计划表

表格编号

CSCEC-PM-0901

项目名称及编码		益田·水岸府邸项目二标段									
联系人	王彦龙	电话	17799433606		计划时间	2020.3	编号 NO.	005			
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期			备注			
41	炉渣		M³	3400	2020.3						
42	料粒		M³	3400	2020.3						
43	铁马凳	70	根	134000	2020.3						
44	铁马凳	80	根	11000	2020.3						
45	铁马凳	90	根	11000	2020.3						
46	铁马凳	100	根	2300	2020.3						
47	铁马凳	110	根	2300	2020.3						
48	铁马凳	120	根	2300	2020.3						
49	止水钢板	300*3	米	31000	2020.3						
50	止水钢板	400*3	米	8900	2020.3						
编制人		总工程师		物资经理		商务经理		项目经理		公司商务部	
时间	3.21	时间	3.21	时间	2020-3-21	时间	3.21	时间	3.21	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

中国建筑 项目管理表格



主要物资（设备）需求计划表

表格编号

CSCEC-PM-0901

项目名称及编码		益田·水岸府邸项目二标段									
联系人	王彦龙	电话	17799433606		计划时间	2020.3		编号 NO.	006		
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期				备注		
51	椎体		个	56000	2020.3						
52	山型卡		个	89000	2020.3						
53	山型母		个	89000	2020.3						
54	通丝螺杆		米	45000	2020.3						
55	中间螺杆		米	45000	2020.3						
56	止水胶垫		个	67000	2020.3						
57	三段式周转外接杆		个	33000	2020.3						
58	五段式周转外接杆		个	33000	2020.3						
59	实心砖	190*90*53	千块	2300	2020.3						
60	空心砌块	190*190*190	M ³	2800	2020.3						
编制人	王彦龙	总工程师	王彦龙	物资经理	王彦龙	商务经理	王彦龙	项目经理	王彦龙	公司商务部	
时间	3.21	时间	3.21	时间	2020.3.21	时间	3.21	时间	3.21	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表

《主要物资（设备）需求总计划表》

(CSCEC-PM-0901)

中国建筑 项目管理表格

主要物资（设备）需求计划表

表格编号

CSCEC-PM-0901

项目名称及编号		益田·水岸府邸项目二标段									
联系人	王彦龙	电话	17799433606			计划时间	2020.3	编号 NO.	007		
序号	物资（设备）名称	规格型号	单位	计划数量	计划进场日期			备注			
61	空心砌块	390*190*190	M ³	4500	2020.3						
62	空心砌块	390*190*90	M ³	4500	2020.3						
63	直螺纹套筒	Φ16	个	23000	2020.3						
64	直螺纹套筒	Φ18	个	5500	2020.3						
65	直螺纹套筒	Φ20	个	3400	2020.3						
66	直螺纹套筒	Φ22	个	1100	2020.3						
67	直螺纹套筒	Φ25	个	1100	2020.3						
68											
69											
70											
编制人	王彦龙	总工程师	王彦龙	物资经理	王彦龙	商务经理	王彦龙	项目经理	王彦龙	公司商务部	
时间	3.21	时间	3.21	时间	2020.3.21	时间	3.21	时间	3.21	时间	

注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中制定月、周计划表