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第一部分 合同协议书

承  包  人（承包人）：  中建三局第一建设工程有限责任公司       

法定代表人：                  吴红涛                           

住所地：                  武汉市东西湖区                       
专业分包人（分包人）：                                         

法定代表人：                                                   
住所地：                                                       
鉴于分包人已对本工程的现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就该工程专业作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

一、专业分包人资质及纳税资格

专业分包纳税身份类型：□一般纳税人    □小规模纳税人（二选一，不选的删除）  

二、专业分包工程概况    

分包工程名称： 东亚嘉里T8办公楼项目燃气专业分包工程  

分包工程地点： 广东省深圳市南山区前海前湾片区七单元 
三、专业分包作业范围  

包括本项目承包范围内：东亚嘉里T8办公楼项目燃气专业分包工程以及甲方交给的其他工作内容。以下为总体概述，详细以附件清单为准。

（1）安装整个工程燃气系统；

（2）完成燃气系统报批。
四、专业分包工程期限   

1. 计划开工日期： 2019  年   6  月  30   日；

计划完工日期：  2021  年   01   月   08   日。

2．工期总日历天数  558 天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算，如没有书面开工通知的，自专业分包人实际进场之日起计算，分包人自身原因导致进场时间延误的除外。分包人的施工进度应满足总包各节点工期进度要求。
3. 劳动力组织：分包人必须根据现场进度组织充足劳动力，因现场劳动力组织不足导致的工期延误责任根据本合同约定执行。

五、专业分包工程质量标准
由分包人承包范围及结算范围内的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、地方的有关规定以及总包方要求进行施工和验收，并满足承包人与业主（或总包方）签订的《施工合同》中约定的质量要求。
六、专业分包合同价格
1．签约合同价为：               元人民币（含增值税），
大写﹕             
其中，不含税价款为         元人民币，增值税金额为        元人民币，适用 3 %的增值税税率/征税税率。
2. 本工程的合同价款采用下列第  （1） 方式计算：

（1）固定单价；合同单价包括本合同约定的价格及风险。除非合同明确约定可以调整外，合同单价不因市场价格、法律、工期延长、工程量增减等原因做任何调整。
（2）固定总价；合同总价包括合同约定的全部工作内容及风险。除因设计变更对增减部分根据合同约定的单价进行调整外，合同总价不做任何调整。

（3）其他方式：上交固定管理费率或上交固定管理费金额的形式。
3.上述合同价格已包括分包人为实施本专业分包合同内容所发生的所有费用，包括安全文明施工费、税金等。除根据本合同规定的程序进行调整外，合同价格在任何情况下都不作调整。
七、合同文件构成及解释顺序

1、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同及补充协议；
（2）中标通知书（如有时）；

（3）专用条款
（4）通用条款

（5）本分包工程的招标文件；

（6）专业分包人的投标书及报价书等附件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）图纸及工程量清单；
（9）在本合同授权范围内的有权人签字盖章的备忘录、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件；

2、如上述各文件之间约定不一致的，以顺序在前的文件优先；同一顺序文件约定不一致的，以时间发生在后的文件优先。

3、除非经承包人与分包人签订补充协议，双方不得就合同工期、质量、价款等实质性合同条款通过会议纪要、函件等形式进行变更，此类变更无效。
八、承诺
1．承包人承诺，在收到发包人所支付的与本合同分包工程相关款项后，将按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、专业分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本分包工程，并在质量保修期内承担保修责任。

3、专业分包人承诺履行总包合同中与本分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担分包工程质量、工期和安全的连带责任。
4、专业分包人向承包人承诺，专业分包人对与实施本合同相关的，承包人的规章制度均已了解并将严格遵守，严格执行。
九、履约担保
1、专业分包人为了全面履行合同，应提供以下担保：

（1） 专业分包人应在本合同签订后十日内向承包人提供履约担保，担保金额不低于合同价的5%，具体金额在专用条款中约定，如未约定则为5%；

（2）双方约定的其他担保事项：如有，则在专用条款中约定。

十、附则   
1．协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

2.合同订立时间：       年       月      日

3．合同订立地点：  深圳市罗湖区南方证券大厦a座17楼  

4．本合同自双方签字且盖章后生效，双方所有的合同文件不得涂改，涂改部分的内容无效。
5．本合同一式五份，具有同等法律效力，承包人执三份，专业分包人执 两份。

承包人：(公章)                   专业分包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人：

（签字）                        （签字）

联系地址：                     联系地址：                       
联系人：                       联系人：                   
联系电话：                     联系电话：                       
传  真：                       传  真：                       
电子信箱：                     电子信箱：                     
承包人发票信息：
承包人名称：中建三局第一建设工程有限责任公司.
承包人纳税人识别号：91420 10074 83157 744.
承包人地址电话：武汉市东西湖区东吴大道特一号；027-83261546.
承包人开户行及账号：交行东西湖支行，4218680 88018 00126 7798.
（以下无正文）
第二部分  通用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义和解释

1.1.1发包人：指在总包合同中约定，具有工程发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2承包人：指在总包合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3专业分包人（分包人）：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人。
1.1.4总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.5分包工程：是指承包人和专业分包人在本分包合同中约定的专业分包人承包范围内的工程。

1.1.6总包合同（施工合同）：指承包人与发包人签订的在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

1.1.7分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同及补充协议、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.8 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9合同价格形式：承包人和专业分包人在合同协议书中选择的合同价格形式。 

（1）单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同。非因合同约定，单价不作调整。
（2）总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单（仅供参考）或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同。合同总价包含增值税。
（3）其它价格形式：合同当事人另行约定。
1.1.10分包合同价格：是指承包人用于支付专业分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。分包合同价格指含税价格。

1.1.11费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.12承包人项目经理：指承包人派驻工地负责工程管理和履行合同的代表，但任何签认用工、洽商变更均须符合本分包合同规定且符合承包人内部规章制度对其的授权范围，否则承包人仍有权不予认可。
1.1.13专业分包人项目负责人：是指由专业分包人任命并派驻施工现场，分包合同履行的项目管理人。除非专业分包人事先已以书面形式告知承包人，排除专业分包人的部分权限，否则专业分包人项目负责人的行为即为专业分包人的行为。
1.1.14项目部: 指中建三局第一建设工程有限责任公司在本分包合同中所指项目的项目经理部，是承包人委派的在授权范围内管理本项目的临时机构。

1.1.15 过程计量：指根据合同具体规定，由分包人提出并经承包人审核认可的月度或节点工程量。过程计量只是过程付款的凭据，非经双方根据合同计价原则进行最终结算确认，不作为双方合同结算的依据。

1.1.16最终结算：指分包人完成合同约定的工程内容后，按本合同约定方式确定分包人最终工程价款的书面凭证。

1.1.17缺陷责任期：是指专业分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。自总包整体工程竣工验收之日起计算。
1.1.18保修期：是指专业分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。自总包整体工程验收合格之日起计算。

1.1.19深化设计：是指专业分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.20不可抗力：指分包合同签订后，非合同当事人的过失或疏忽，发生了合同当事人不能预见、不能避免和不能克服的事件，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落，或其他非人为因素造成的爆炸、火灾或洪水、地震等自然灾害，或因发包人原因造成工程停建或缓建，导致本合同无法履行的客观情况。

1.2 文件解释顺序
组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除协议书或专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同及补充协议；

（2）中标通知书（如有时）；

（3）专用条款
（4）通用条款

（5）本分包工程的招标文件；

（6）专业分包人的投标书及报价书等附件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）图纸及已标价的工程量清单；
（9）在本合同授权范围内的有权人签字盖章的备忘录、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件；

（10）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.3 图纸及联络

1.3.1承包人向分包人提供图纸的期限及数量在专用条款中明确；
1.3.2 甲乙双方接收文件的地点和接收人在专用条款中明确;
 1.3.3 联络地址的变化:任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。否则另一方根据本合同约定地址寄出后即视为送达；或者邮寄至对方的注册登记地址，自邮件发出时即视为送达。

1.4 标准和规范
1.4.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4.3适用于合同的标准规范也包括：发包人、承包人有关工程的各项管理规章制度，服从承包人转发的发包人、监理人与专业分包范围有关的指令。若分包人违反相关规章制度及指令，承包人将根据有关条款对分包人进行处罚。分包人未经承包人书面授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系。
1.5 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.6 知识产权 

1.6.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.6.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

1.6.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.7 保密
除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
2. 驻场代表
2.1承包人项目经理
承包人项目经理相关信息在专用条款中明确。  

2.2 分包人项目负责人及管理人员
2.2.1分包人项目负责人及管理人员相关信息在专用条款中明确

2.2.2  分包人对项目负责人的授权范围如下：在专用条款中明确 。

2.2.3  分包人除项目负责人外必须配备项目管理人员见专用条款约定。
2.2.4  除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后或进场后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。

2.2.5分包人开工前向承包人提交项目负责人和管理人员的劳动合同复印件两套，并提供原件以供审核。否则，分包人应向承包人支付5000元/人的违约金，且于按要求更换新的符合要求的人员，逾期应承担1万元/天  的违约金；本项目负责人和管理人员不得同时担任其他项目的负责人或管理人员，否则，分包人应向承包人支付5000元/人  的违约金。

2.2.6 分包人管理人员（包括项目负责人）应常驻施工现场。分包人管理人员不得擅自离开施工现场，在管理好自身的劳动班组之外应接受承包人管理人员的领导和安排，并顾全大局，与现场其他单位协调配合，不再计取配合费。专职安全管理人员必须到位，否则，按1000元/天向承包人支付违约金。

2.2.7 分包人管理人员确需离开施工现场时，应书面通知承包人，并经承包人书面同意。通知中应当载明临时代行其职责的人员的姓名、身份证号、联系方式、注册执业资格、管理经验等资料，以确保该人员具备履行相应职责的能力。项目负责人或管理人员擅离现场造成损失的，分包人应承担相关损失赔偿责任。

2.2.8 承包人认为分包人管理人员不能胜任的，应书面告知分包人。分包人应在承包人发出通知后48小时内确定替换人选及方案，并将相关材料报给承包人确认。

3.承包人与专业分包人
3.1 承包人的一般义务

3.1.1 承包人应向专业分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

3.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对专业分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调专业分包人与其他专业分包人之间的交叉施工作业。
3.2 基础资料、施工条件

3.2.1 承包人应当在移交施工场地前向专业分包人提供分包工程施工所必需的有关基础资料。专业分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致专业分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

3.2.2承包人应提供以下施工条件：

（1）临时用水和用电设施及费用承担：向专业分包人提供现场已有临时用水和用电设施（使用时间需符合承包人的总控进度计划）和水电接驳口。水电接驳口至分包工程各施工点的临时用水用电设施由专业分包人负责布置并承担费用。分包工程水电费的费用，由专业分包人按实向承包人缴纳。
（2）机械设备及费用承担: 承包人向专业分包人协调现场已有的大型垂直运输机械设备（使用时间需符合承包人的总控进度计划）。

（3）临时设施及费用承担：承包人根据现场情况在允许的情况下可以向专业分包人提供现场已有的办公及住宿场地，费用由专业分包人承担。如现场无法提供则由分包人自身解决。
3.2.3承包人向专业分包人移交施工场地时，承包人和专业分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

3.3承包人项目经理
承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知专业分包人。
3.4 指令和决定

3.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向专业分包人发出指令，专业分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果专业分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者专业分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由专业分包人承担，并向承包人承担该项工作造价20%的违约金。
承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。
3.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，专业分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。专业分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令，专业分包人一旦收到了发包人或监理人直接向专业分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人，经承包人确认后有效。分包人私自执行发包人或监理单位的指令视为无效，相关费用不予计取。
4.专业分包人

4.1 专业分包人的一般义务
4.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。

4.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

4.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

4.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。
4.1.5按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。
4.1.6在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的 权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应 承担相应责任；
4.1.7按照合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
4.1.8按第合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全， 防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； 
4.1.9应履行的其他合同义务。
4.2 特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，专业分包人应承担违约责任并承担因此带来的责任和处罚。
4.3 禁止转包和再分包

4.3.1 专业分包人不得将分包工程转包且不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。专业分包人转包或违法分包工程的，应承担违约责任。

4.3.2分包人转包分包工程的违约责任：分包人向承包人支付合同价10%的违约金，同时承包人有权解除合同。
4.3.3分包人违法分包工程的违约责任：向承包人支付合同价10%的违约金，同时承包人有权解除合同。
4.4 专业分包人工作

4.4.1 需完成的设计内容和提交时间：总包方的项目部和分包人根据现场实际情况协商确定；
4.4.2 分包人向总包方提交总控、年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：总包方的项目部和分包人根据现场实际情况协商确定，最晚不应迟于分包人进场后20天；总包方批准工程进度计划的时间：收到分包人报送的进度计划后给予批复。

4.4.3 向总包方提交施工组织设计的时间：分包进场后7天内。总包方批准施工组织设计的时间：收到分包人报送的施工组织设计后7天内给予批复。
4.5 分包工人管理及工资发放

4.5.1分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。承包人有权要求分包人提供劳动合同复印件进行备案。有权监督并要求专业分包人提供在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的记录。除上述书面记录的用工行为外，专业分包人承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。
4.5.2 支付劳务作业人员工资
分包人应当每月按时足额支付劳务作业人员工资；劳务作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准。承包人有权查阅专业分包人工资支付情况书面记录。承包人发现专业分包人拖欠工资或未支付保费的，有权暂停支付最近一期及以后各期专业分包合同价款，直至分包人根据相关规定执行完毕。
4.5.3保险办理
分包人应当根据相关法律规定办理法定保险，包含但不限于社会保险、工伤保险、意外伤害保险等。承包人有权查阅专业分包人保险办理及保费支付情况书面记录。由于分包人未根据相关规定办理保险造成的责任及处罚由其自身承担，因此给承包人造成损失的，应当赔偿。
5. 总包合同

5.1 总包合同的提供

承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容以及与分包人工作无关的内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

5.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。

6.合同价格形式及调整

6.1 合同价格形式

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

6.1.1 单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。
6.1.2 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。
6.1.3 其它形式：上交固定管理费率或上交固定管理费金额的形式。由双方在专用条款中明确价格调整、进度款的支付、分包结算依据及上交固定管理费率或上交固定管理费总金额。
6.2 风险范围及价格调整

6.2.1 风险范围及风险费用计算方法：
6.2.1.1单价包含的风险范围：①该项目的工程成本②企业管理费、利润、风险。 ③ 缺陷修复和保修费用 ④措施费，含安全文明施工、二次搬运等 ⑤总承包服务费、投标人暂列金 ⑥规费、税金 ⑦缺陷修复和保修费用 ⑧合同期内市场价格、人工价格、机械设备购置租赁、政府收费等各种因素造成的价格变动。投标人的投标报价应自行考虑地基与基础施工对原有临近的、地上地下的建、构筑物及管线的破坏损失风险，市场物价风险、固定单价不变风险（含工期延迟、工程变更增减等）、招标文件及合同约定的其他风险，在约定的风险范围内合同单价不予调。
6.2.1.2固定总价合同包含风险：图纸、招标文件以及技术资料的固定总价，合同价款中已经包含了分包人执行和完成本工程所需的全部工作、材料、设备、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、风险、税金、规费、总包管理费、附带工作等合同明示或暗示的所有费用，无论在合同文件中是否有说明。除非施工过程中发生设计变更，按照合同约定的价格和方式对增减部分进行相应的价格增减以外，合同价格不作任何调整。
6.2.2上述合同价格及风险范围包括分包人为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料（不含甲供材）、机械、燃油、管理费、利润、税费、保险等合同约定的价款以及完成合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。现场施工必须按照发包人及承包人项目部要求的方案进行施工，分包人不得以方案变更为由拒绝施工或要求增加费用。甲供材料因用量减少或者市价下调等产生的利润应由承包人享有。
6.2.3 市场价格波动及法律变化、工期延长引起的价格调整

市场价格波动引起的人工、材料等价格变化的，本合同规定的价格不予调整，除非专用另有约定。
合同生效后，法律法规发生变化的，本合同价格不因此进行调整，相关风险由各方自身承担，除非专用另有约定。
工程工期延长的，不论何种原因造成的，本合同价格不因此进行调整，相关风险由各方自身承担，除非专用另有约定。
6.2.4其他调整：发生设计变更根据合同的约定进行调整外，其他情况下合同价格不作调整, 除非专用条款另有约定。
7. 专业分包计量

7.1 计量原则及计量周期

7.1.1工程量过程计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等合同约定的条件进行计量，根据合同约定的价格计价方式及现场发生的工程量进行计算。
对分包人未经承包人认可，超出合同范围的和分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。由于分包人作业失误，措施不当，控制不严等原因，未按技术交底和图纸进行工作，造成的超设计数量，承包人将不予计量，由此产生的费用及质量问题和事故均由分包人自负。
7.1.2除专用条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
7.2 计量程序
7.2.1分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告《分包进度完成情况审批表》，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，专用条款另有约定的除外。
7.2.2 除专用条款另有约定外，承包人应在收到分包人提交的工程量报告后15天内对分包人提交的工程量报表进行审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。
7.2.3分包人进度报量每月须按时报送，分包人未在规定时间报送的，每发生一次分包人支付违约金10000元，同时承包人有权根据现场实际施工情况对分包人的工作完成情况编制当月的进度报量，分包人无权提出异议。
8. 工程款的审核与支付

8.1进度款的审核
8.1.1 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据11条【变更】应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第6条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；

（4）根据【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。
8.1.2除专用条款约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单（进度报量）后15天内进行审核。
8.1.3 承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人完成审核的，向分包人签发临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照约定的争议解决方式处理。

8.2进度款的支付
    8.2.1预付款的支付

8.2.1.1预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工人员进场等。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

8.2.1.2预付款支付比例或金额：见专用条款。
8.2.1.3预付款的担保：在支付预付款前提供等额的见索即付的银行保函。
8.2.1.4预付款支付期限：分包人应在合同签订后，收到分包人提交的预付款银行保函及预付款支付申请后，经审核确认后15天内向分包人支付合同约定的工程预付款，除非专用条款另有约定。
8.2.1.5关于预付款扣回的约定：除专用条款中另有约定外，从付款金额达到合同总价30%时起分三次等额从进度款中扣回，最晚在付款达合同价60%时全部抵扣完毕。如在合同履行完毕前解除或终止的，预付款应同时全部抵扣完毕。
8.2.2进度款支付
8.2.2.1月度付款。承包人收到分包人承包工程《分包进度完成情况审批表》后45天内，根据审核的月度完成量向分包人支付已审核的进度工作量的80%,当月进度付款累计达到合同价80%时停止支付工程款等款项，待结算办理后根据合同约定进一步支付，除非专用条款另有约定。
8.2.2.2支付进度款10日前且在每次进度报量确认后7日内，分包人应按承包人确认的进度报量金额的100%，向承包人提供合同规定税率的增值税专用发票，并准确填写发票项目，否则承包人有权拒绝支付进度款。因分包人增值税专用发票开具错误造成承包人增值税抵扣税额损失的，由分包人全额进行赔偿，并根据合同约定承担责任。

8.2.2.3分包人开具发票的总金额不作为双方结算的金额，最终结算金额根据合同约定的时间和方式由双方确定。

8.2.2.4承包人项目部监督分包人发放专业分包款项及施工人员工资并予以公示，承包人一旦发现分包人拖欠劳务工资，承包人有权拒绝支付工程款直至分包人全部支付工资或妥善解决。
8.2.2.5进度款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。对于确属错误的，应在下期进度付款中支付或扣除。
8.2.2.6承包人审核确认《分包进度完成情况审批表》，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作，仅作为进度付款的依据，不作为竣工结算的依据，最终结算按照合同约定的最终结算结果为准。
8.2.2.7结算款的支付。按照完工结算支付条款的约定执行。
8.2.2.8质保金的返还。结算价款(含税)的5％，质保金的返还按照相关条款执行。
8.3 完工结算上报

8.3.1除非专用条款另有约定外，分包人应自分包作业完工28天内，根据要求向承包人上报完工结算资料（包括书面版本和电子版本），同时提供变更通知单、工程签证单、分包人自购主材确认单等依据。
8.4 完工结算审核

8.4.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在以下期限内完成对分包人结算资料的审核，并由双方签署《完工结算审核报告》（结算书）：
（1）承包人收到分包人的结算资料后60天内，或者
（2）在发包人（建设单位）对承包人的结算资料审核之后的60天内。
8.4.2 结算审核报告应当扣减以下金额：
①施工所需水、电费用。

②地方各种政策性收费：按承包人实际代扣代缴为准。

③分包人承担的各项罚款及违约金。
④分包人施工人员的安防用品、工作服等，以实际领取数量及承包人采购价为准（如有）。
⑤承包人根据合同应当扣除的其他款项。
⑥根据本条应扣减的项目，如双方无法达成一致的，根据争议解决办法解决。

8.4.3承包人对完工结算资料有异议的，有权要求分包人在规定的时间内进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的完工结算资料。

8.4.4 分包人对审核结果有异议的，应在接到审核结果后的15天内向承包人提出书面意见，承包人据此进行书面、现场核实，经承包人核定后的计量结果为最终结果。若分包人不认可承包人核定的最终结果的，有异议部分按约定的争议解决方式处理；若分包人在本款约定的期限内未提出异议，工程量即视为被确认，并作为最终计量结果和价款支付依据。
8.4.5在上述规定时间内，分包人未报送工程完工结算，经承包人催促，分包人15 日内仍不报送的，承包人可依据分包人实际完成的工作量编制分包结算书，经承包人审核签署后，即成为双方的完工总结算，分包人无权再提出疑义，同时分包人承担合同价7%的违约金。
8.5结算款的支付
在满足以下全部条件后的30天内，以后到者为准，承包人向分包人支付合同结算价的95%，同时扣除分包人应付的其他款项以及质保金：
（1）双方完成确认《完工结算审核报告》
（2）工程经发包人整体竣工验收合格并出具工程竣工验收报告
（3）收到专业分包人出具的增值税专用发票
8.6 迟延支付
因发包人未及时向承包人支付工程款导致承包人未按约向分包人支付工程款的，分包人不得向承包人催索工程款；承包人收到发包人支付的工程款后10天内及时按约无息向分包人支付工程款。双方特别约定：对于承包人在三个月以内的任何缓付、迟付的工程款，分包人同意均不计取利息。
8.7 最终结清与质保金的返还

8.7.1分包工程质量保证金为结算价款(含税)的5％。
8.7.2保修期为2年；总包合同约定不一致的，与总包合同保持一致，并同时不低于国家法律法规规定的最低年限。期中涉及防水部分为5年。
8.7.3分包工程保修期自总包工程（即整体工程）经发包人竣工验收合格之日（而非本分包合同工程完工初步验收）起计算。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

8.7.4分包人应在分包缺陷责任期满后15天内，按合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单（质保金退还申请），并提供相关证明材料。最终结清申请单（质保金退还申请）应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。
8.7.5承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

8.7.6承包人应在收到最终结清申请单后20天内完成审批。承包人应在收到发包人相应结算款且完成对最终结清申请单的审批后 30天内返还质保金。

9. 工期管理
9.1 施工组织设计的编制和批准

分包人应在分包合同签订后10天内，至迟不得晚于实际开工日期前 7天 ，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。分包人未在此内提交施工组织设计，按签约合同价的千分之一/天向承包人承担违约责任。承包人应在收到施工组织设计后7天 内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善并获得承包人的批准。经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。

9.2 交叉作业的工期管理

9.2.1 承包人严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准。

9.2.2 分包人应按经批准的
组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工，配合导致费用增加不得向承包人提出索赔诉求。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

9.3 劳动力保障
分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7天内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人承担因其进度滞后发生的工期迟延及相关费用的全部损失。若分包人出现两次劳动力保障不足的，承包人有权解除与分包人之间的专业分包合同。因本条原因导致承包人解除合同的，承包人有权要求分包人承担合同价5%的违约金。
9.4 开工
分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人在接到延期开工申请后以书面形式答复分包人。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。未经承包人书面同意，分包人超过开工日期10天未开工的，承包人有权解除与分包人之间的专业分包合同。

因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，承包人应以书面形式通知分包人，推迟开工日期，开工日期按照实际日期计算。

9.5 工期顺延
因下列原因之一造成分包人工期延误，分包人应在事件发生后7天内向承包人提交书面申请，经承包人认可后，工期可相应顺延。工期相应顺延的，费用不予增加，与此相关的费用由分包人自行承担。若超过14天分包人未提交申请的，视为分包人放弃该项权利。
①承包人根据总包合同已从发包人处获得的与分包合同相关的工期顺延；

②承包人未按本合同约定提供开工条件、施工场地；

③不可抗力的原因；
④本合同中约定的承包人同意分包人工期顺延的其他情形。

本工程的合同工期已考虑各种停水、停电、雨季冬季施工、超高层作业降效、节假日（包括但不限于如春节、五一、国庆、元旦、清明、中秋、周末假等）、高考、中考、农忙、政府因素、各种会议及赛事影响、未构成不可抗力的疫情的影响、道路管制、现场工作面、场地条件、地质情况、施工难度、与相关方施工配合等因素影响，因上述原因引起的工期延误不属于可顺延工期范围，由分包人自身采取赶工措施。

9.6 工期延误
分包人未按照合同约定的工期完成本合同约定的施工内容的，应按如下标准支付逾期违约金：

9.6.1若由于非承包人未能按照合同约定的工期完成全部分包工程或其中任何分部分项工程，均视为工期延误（不可抗力原因除外）。每拖延一日，专业分包人承担合同总价千分之三的违约金，并赔偿承包人因此受到的损失，该款项将由承包人从分包工程款中直接扣除。

9.6.2 分包人因自身原因导致过程节点工期延误超过15天的或者比施工进度计划延误超过15天，承包人有权对分包人的工作内容进行重新划分，减少分包人的施工工作内容，由承包人另行安排第三方进行施工，减少部分工作内容从分包人价款中直接扣除。分包人应承担相应施工工作价格的10%作为违约金，作为承包人另行安排第三人进场支付的各项费用。

9.6.3 因分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的上限：专用条款约定。
9.6.4 因分包人分包工程延期，造成承包人重大工期节点或总工期延误，发包人追究承包人违约责任，要求承包人赔偿损失或支付违约金的，分包人不仅应按本合同约定向承包人支付违约金且应额外赔偿承包人因此遭受的损失。

9.7 暂停施工

9.7.1发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

9.7.2因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同，承包人有权解除合同并要求分包人承担违约责任。
9.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包范围内的工程并提供安全保障，确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。停工期间由于分包人自身措施不到位带来的损失由分包人自己承担。
9.8 不利作业条件

不利物质条件和异常恶劣的气候条件属于分包人的风险范围，工期不予顺延、费用不予增加,但构成本合同所约定的不可抗力情形的，按不可抗力相关约定履行。

10. 材料与工程设备

10.1 承包人供应材料与工程设备

10.1.1承包人负责供应的材料、设备结算方法： 
（1）承包人材料设备供应的清单在合同专用条款中进行约定（如有）。
分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间，并对计划的准确性负责，并承担由此带来的责任。
（2）分包人根据图纸和合同约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令 5天 内调整供应计划并报承包人审核。
10.1.2分包人无条件地配合甲供材料、设备的到场验收工作，分包人负责上下车并在指定的区域堆码整齐、存放、保管，所发生的费用计算办法在合同中另行约定或发生前由双方协商，未明确也未协商的则由分包人承担，对设备需进行开箱验收的，分包人必须派专业人参加，并签收验收结果、办理三方移交手续，移交后的材料、设备出现破损或丢失由分包人承担责任。

10.1.4分包人不得将甲供的材料、设备私自运出施工现场或另作为其他用途。

10.1.5提供的每种材料或设备总量计划必须准确，不得超过双方约定的总量，超出部分按采购价的1.15倍作为承包人供应给分包人的材料料价或设备价；节约量的利润分配双方在第三部分中约定，未约定则由承包人享有。

10.1.6承包人供应材料和工程设备的，承包人应对其质量负责。如承包人提供的材料设备，分包人在验收过程中发现有质量缺陷，分包人有权拒绝使用。

10.1.7 分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。
分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。

10.1.8  承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收（包括卸货、保管）。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。
10.2 分包人供应材料与工程设备

10.2.1 分包人应按照施工合同的要求、图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。
10.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。未通知承包人检验或经检验不合格的材料不得用于工程施工中且发生的退货责任及相关退货费用由分包人承担。

10.3 材料与工程设备的保管与使用

10.3.1承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

10.3.2  承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定或者合同约定必须进行检验检测或试验的，由分包人负责检验检测或试验，相关费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

10.3.3  若分包人在施工过程中未经承包人书面许可，擅自更换材料用于本工程施工，承包人将视为分包人擅自降低材料标准而违约，扣留分包人结算价款的20% 作为违约金，并另行追究分包人责任。若因此造成承包人损失，全部由分包人承担，并直接从承包人的结算价款中扣除。

10.3.4  分包人严禁擅自使用承包人物资，如擅自使用承包人物资导致损失，除赔偿承包人损失外，分包人向承包人支付所使用物资价值的30%作为违约金。

10.3.5 分包人应严格遵守承包人各项物资管理制度，进出场物资必须先向承包人申报，待承包人书面认可后方可进场或退场，否则视为分包人材料未进场。

10.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：专用条款约定。
样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。
10.5 材料与工程设备的替代

材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

10.6 施工设备和临时设施

10.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施包括：无 (有则在专用条款中明确)。

10.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。
10.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加、更换施工设备，或自行采购设备。分包人未及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。承包人自行采购设备的，分包人除应承担增加费用和延误工期以外，还要承担承包人采购设备的相应费用。

10.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

10.8 试验和检验

试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。
11. 变更
11.1变更的范围
施工中如发生对原工作内容进行变更，承包人应提前以书面形式向分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。分包人按照承包人发出的变更通知及本合同的有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

11.2. 变更程序
现场发生工程变更或承包人委托分包人零星施工内容时，先由承包人向分包人签发《变更通知单》，工程内容施工完毕后，由分包人报送《现场签证申请表》一式二份，经双方核实现场实际情况并经承包人审核签署意见后，双方签字确认《分包签证评审》，各执一份作为进度报量或完工结算依据，仅有《变更通知单》或《现场签证申请表》，而无双方对签证金额最终确认的《分包签证评审》或确认书的，不能计入工程结算。
11.3变更权限及形式
因工程设计变更而发生的合同变更及工程签证，按以下方式进行执行与确认，否者无效，承包人不予认可：

（1）超过合同范围且工程造价超过5万元时，甲乙双方必须签订补充协议。

（2）超过合同范围且工程造价小于5万元大于2万元或者合同内的施工内容因工程变更单项价格变更大于2万元时，经承包人项目部现场负责人和经理部（分公司）主管部门负责人两级签署意见后，方可有效。

（3）合同范围外的工作造价在2万元以下，或者合同内的施工内容因工程变更单项价格在2万元（不得肢解工作量与工作内容）以下的，经承包人项目部现场负责人直接签署意见。

11.4工程变更费用与工程签证费计算
①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；；

②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③合同中既无可执行的，又没有类似参照执行的，由分包人报送费用，承包人项目部现场负责人和经理部（分公司）主管部门负责人审核确认。

11.5变更费用的支付

合同外的增减部分在依据充足情况下，即根据本合同8.2条规定的形式进行，以及经审核签署的现场签证单为依据，随中间进度报量一并提交。

12.索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。当分包人对承包人的索赔事项包含在承包人对发包人的索赔事项中时，分包人对承包人的索赔条件可由承包人决定适用承包人对发包人的索赔条件，承包人收到发包人支付的索赔款或者发包人同意承包人延长工期后，承包人才能支付分包人的索赔款或者延长分包人的工期，在此之前，分包人不得要求承包人支付索赔款或者延长工期。

13. 质量检验与交付

13.1 质量检验

13.1.1分包人必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到与工程整体质量要求一致的合格标准要求，且满足总包合同有关质量的约定、技术交底、设计文件图纸、国家现行规范和标准的要求。所有工序必须一次性成活，凡不符合国家验收规范和承包人要求，承包人有权令其返工，并由分包人承担返工的全部费用，工期不予顺延。且每返工一次，分包人向承包人支付违约金10000元。返工后仍达不到要求时，承包人有权指令第三人协助其返工，相关返工费用由从分包人工程进度款中扣除。承包人有权要求分包人根据合同约定承担违约责任。

13.1.2严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后，分包人应首先进行自检、互检、交接检并按要求做好书面记录，合格后方可要求承包人项目部组织验收，验收合格后方可进行下道工序施工。对不进行自检、互检、交接检或无记录或记录与事实不符，需要重新检查及返工的费用均由分包人承担，且每发生一次分包人承担违约金5000元。

13.1.3承包人质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，分包人必须照章执行，对拒不执行整改意见的、或整改不及时的、或整改后仍达不到质量要求的，每次向承包人支付违约金 5000元。并继续整改至满足要求为止，由于分包人实施整改或拖延整改所造成的工期延误等损失由分包人承担。因施工质量达不到质量要求造成返工的人工、材料费用由分包人承担。

13.2 质量整改
13.2.1 分包人施工质量不符合合同约定，分包人应负责整改并承担违约责任。无法整改的或者经两次整改仍未达到合格的，除承担违约金外，承包人有权解除合同并要求赔偿损失。无法采取措施补救的，承包人有权拒绝接收全部或部分分包工程，并要求分包人承担因此造成的损失。 
13.2.2 由于分包人实施整改或拖延整改所造成的工期延误等损失由分包人承担。因施工质量达不到质量要求造成返工的人工、材料等费用由分包人承担。
13.2.3因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.3 质量事故

分包人原因造成的质量事故，造成承包人财产损失、信誉损失、发包人（发包人）对承包人处罚等损失的，事故责任及损失由分包人全部承担，同时分包人向承包人支付合同价款5%的违约金。
13.4参加检验与验收
13.4.1分包人应按照承包人的指示，参加与其专业分包作业有关的材料检验，并及时提出检验意见。

13.4.2分包人应按照承包人的指示，参加与其其专业分包作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。

13.4.3分包人应按照承包人的指示，按照发包人的要求参加与与其专业分包有关的整体工程的验收，并承担相应部分的整改责任。

13.5竣工验收的日期确定

13.5.1分包人完成全部作业后，根据工程整体要求进行竣工验收，最终验收以工程建设单位也即工程发包人的竣工验收为准。完工日期以发包人的最终验收时间为准。

13.5.2 总包整体工程竣工且经工程建设单位也即工程发包人验收合格的，视为分包人的作业质量符合合同约定的要求。

13.5.3全部工程竣工并经工程建设单位对工程整体验收合格，分包人开始对其分包的作业范围内的施工质量对承包人承担保修责任。
13.6初步验收及竣工验收程序

除合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：
分包工程完工后，在工程整体具备竣工验收条件后应当按照承包人的指示，按照发包人的要求参与工程整体竣工验收，并确保通过工程发包人的验收。本专业分包工程经发包人竣工验收合格后即视为工程最终验收合格。承包人的任何初步验收或者分部分项工程的验收、系统的验收，只能作为分包人过程施工验收的结果，不能替代分包人根据合同应当完成的竣工验收的义务和工作内容。

13.7完工日期

分包工程经发包人对整体工程竣工验收合格的日期为实际完工日期。承包人的初步验收或者分部分项工程的验收、系统的验收，只能作为分包人过程施工验收的记录，不能替代整体工程竣工验收。

分包人应保证分包工程自完工初步验收合格至工程整体竣工验收合格移交发包人期间一直保持质量合格状态，并以工程经发包人竣工验收的结果和时间为准，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

13.8完工退场

分包工程经最终竣工验收合格后，分包人应在竣工验收合格后14天内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

14. 职业健康、作业安全与环境保护

14.1 分包人人员生活用水电费、生活费、生活用具等一切生活用品及费用均由分包人承担。分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件，按法律规定安排施工作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。
14.2分包人必须保证本工程安全生产达到专用条款约定工地标准，并保证在施工过程中不发生任何重伤或死亡事故，年度轻伤事故频率控制在10‰以内。如未达到上述安全目标，承包人将从分包人的结算款中扣除工程结算总价的1%作为违约金。
14.3 分包人必须建立健全的安全组织机构，设立具备相应资格的安全负责人、专职安全员，在施工过程中需积极与承包人专职安全员对接，接受承包人统一管理。
14.4 分包人必须每天做好班内安全教育，增强班组人员的安全意识，并作好安全教育记录。在正式作业前向施工作业人员进行安全技术交底工作，作好交底记录。分包人必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，配置安全防护和劳动保护用品（具），严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督及承包人的检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

14.5由于分包人管理不到位、安全意识不到位、违章作业、安全措施不及时、不力等安全隐患，造成人员伤亡或财产损失的，其责任及费用均由分包人承担。凡因分包人人员操作不当或违反操作规程等分包人原因造成的安全事故或造成他方人员伤亡财产损失的，其责任和费用由分包人承担的同时，分包人须按如下约定向承包人支付违约金：轻伤1000元/人/次；重伤20万元/人/次；死亡 50万元/人/次。

14.6发生伤亡及其他安全事故，分包人应立即（1小时内）报告承包人项目部，同时启动应急救援预案并按承包人要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

14.7 分包人应按要求建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。施工现场污水排放、固体废弃物存放、爆破、地下管线、停水、停电、封路等影响环境时，必须经承包人项目部批准，并在施工前向相关方告示。

14.8 分包人应满足承包人及上游单位制定的有关安全及环境管理规定。由于分包人原因导致的上游方或主管部门的罚款由分包人承担。

15. 文明施工
15.1 分包人在施工期间应采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务，费用已经包含在合同价格中。应加强班组内部文明施工教育，做好现场文明施工及住宿范围内和场地划分责任区的清洁卫生，杜绝违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为,如若发生，分包人须向承包人支付违约金500元/次 。
15.2 分包人必须按照承包人的整体规划做好现场的文明施工，按照承包人要求，配合悬挂安全、质量、宣传牌（幅）。施工现场每天下班前做到材料摆放、堆码规范，将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔。如未按要求悬挂安全标牌和堆码材料，每发生一次罚款500 元。如承包人发现分包人作业未按要求进行清理并运至指定地点，承包人将指派专人清理，发生的费用从分包人结算总价中加倍扣出。

15.3 分包人须认真做好施工现场责任范围内的地下管线、临近建筑物、构筑物及交通要道、人行道等的保护。因分包人保护不力所产生的一切后果均由分包人自行承担。

15.4 分包人作业过程中，应采取合理措施，无论任何原因，不得影响相邻权人的合法权益；如造成相邻权人损害并导致承包人承担责任的，应赔偿承包人全部损失。

15.5 现场应建立不扰民措施，有专人负责管理和检查，并针对施工工艺设置防尘和防噪声设施，如因夜间施工扰民导致投诉使承包人收到任何处罚、名誉损失及因此而导致的任何费用损失，专业分包人除赔偿承包人损失外，承包人将对专业分包人处以5000元/次的罚款。

15.6 分包人在施工期间，所有进入施工现场人员必须穿着统一的工作服和佩戴统一安全帽，费用由分包人承担。如在施工中发现分包人工作人员未穿工作服或未佩戴安全帽者，分包人须向承包人支付违约金500元/人/次。

15.7本工程必须达到专用条款约定的标准。如分包人未达到承包人安全文明要求，分包人向承包人支付合同价1%作为违约金。

15.8 分包人负责协调其与施工相关的一切社会关系，并负责相关费用。

15.9分包人应满足承包人及上游单位制定的有关文明施工管理规定。由于分包人原因导致的上游方的罚款由分包人承担。

16. 成品保护、工程照管与质量保修
16.1 分包人应充分考虑到施工作业和各工种、各专业交叉作业对工程成品、半成品造成破坏的风险，并在最终的竣工验收前负责妥善做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线及已完工程部分的成品保护工作。遵守承包人项目部成品保护的相关制度。因分包人责任发生损坏，分包人承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
16.2 分包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场开工起到整体工程经发包人竣工验收交付使用，分包人须自行负责照管其施工承包范围内的工程及工程相关的材料、工程设备，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

16.3 本分包工程缺陷责任期自为24个月。总包工程整体由发包人竣工验收之日起计算。
在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。 

16.4 分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。
16.5分包工程在保修年限内发生维修事项的，分包人接到承包人通知（保修通知可采取电话、手机短信或书面的形式）后3天内派员到场维修，发生紧急抢修事故的，分包人应立即2小时内 到达事故现场抢修。无论何种原因，分包人拒绝维修、不在约定期限内派人维修或者维修不合格的，每发生一次分包人应向承包人承担合同价5%的违约金，承包人可以委托他人施工或者自行施工，承包人凭第三方签认的维修费用结算单、现场照片、发包人签认的维修记录等凭证之一从分包人质量保证金中扣除。
17. 保险与担保
17.1.分包人必须按国家及当地政府有关规定为所有管理人员及施工人员办理意外伤害险、医疗险、工伤保险等保险，为在现场的人员财产和施工机械设备、材料办理保险。若分包人未按人数和财产数量及时办理相关保险事宜的，所有责任和后果由分包人独自全额承担，并承担事故善后处理的全部费用。

17.2 保险事故发生时，分包人应及时告知承包人，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止和减少损失。

17.3 收到分包工程的中标通知书后或本合同签订后且开工前7天内，分包人需以银行转帐的方式向承包人交纳履约保证金。履约保证金根据分包人项目负责人到位率（施工期间每月不少于25天）、工期、质量、安全、文明施工进行考核评价。分包人任一项有违约行为时，承包人均有权扣除履约保证金。
17.4 分包人在施工期间项目负责人到位率不低于95%，工期、质量、文明施工达到承包人要求的，承包人将相应的履约保证金无息全额返还给分包人。若分包人违约造成重大经济损失或恶劣社会影响的，承包人扣除相应部分后无息返还。返还时间工程经发包人整体验收合格后1个月返还50% ，办理完最终结算后3个月内返还50%。

17.5 如分包人中途退场、未经许可停工，或因分包人原因在工程质量、工期、安全文明施工等方面无法满足承包人和发包人的要求，给承包人造成较大经济损失或恶劣的社会影响，或者分包人进场后要求加价或以其他理由不履行合同的，承包人有权没收全部履约保证金。

18. 合同解除
18.1 在双方履行完毕全部合同义务前，因总包合同终止、解除导致本分包合同解除的，承包人应通知分包人终止本合同。分包人接到通知后尽快撤离现场，由双方进行结算，承包人应根据合同约定比例支付已完工程的合同价款。

18.2 因不可抗力导致合同无法履行，或因非承包人原因工程停建或缓建，承包人可以解除合同，并按合同约定对已完合格工程进行结算。承包人未能得到发包人给予的相应补偿，分包人在此放弃向承包人索赔的权利。发包人给予承包人补偿的，分包人因此造成的损失由承包人秉着实事求是原则对分包人的损失适当补偿，补偿额度不超过分包人直接经济损失。

18.3 未经承包人书面同意，分包人不得将承包范围内的工作内容另行分包或转包，否则分包人应向承包人承担本合同价款10%的违约金。同时承包人有权单方面解除合同，分包人必须无条件退场。

18.4 如因分包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期未能达到合同约定标准的，或因分包人不及时支付民工工资引发劳务纠纷两起以上（含）或者5人以上的（含），或分包人其他违约行为在承包人通知后仍不整改或再次发生的，承包人可依据合同约定解除分包合同，要求其退场，并停止支付任何款项，暂时冻结分包人所有工程款，直到承包人完成本合同工程再予核算。

18.5甲乙双方协商一致的，可以解除本合同。

18.6 甲乙双方之间关于合同解除的其他合同条件，按本合同中的其他条款和以后的协议执行。合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求7天 内撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。分包人拒绝撤出施工场地或者拖延撤出施工场地的，承包人有权组织人员将其撤出场地，相关费用及后果由分包人承担。

18.7合同解除后，分包人应继续履行保密义务，不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它购成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息（含工程款及保修金的支付）。
18.8除本合同有特别规定以外，合同解除不影响双方在合同中约定的结算计价方式和违约条款的效力。合同解除后由双方对已完工程量进行结算。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。
19. 违约责任
19.1 发包人未根据合同约定延误支付进度款、结算款的，根据同期贷款利率支付延误支付利息。
19.2 分包人及其下属劳务人员不得致围堵、冲击承包人或发包人办公地点，或者威胁、恐吓承包人或发包人员工，或者损毁承包人或发包人的财物，阻扰施工等事件的，影响承包人或发包人正常生产办公。否则，分包人应对人、财、物损失进行赔偿外，还须向承包人支付10万元/次的违约金。同时，在相关事务圆满解决前，承包人有权暂停支付分包人所有款项，并有权没收相应的履约保证金。

19.3 因分包人未及时支付分包人自身的材料款、设备款、工人工资等款项，引起仲裁或诉讼案件将承包人陷入诉讼境地的，分包人应赔偿承包人因此发生的律师费、诉讼费、差旅费及按裁决承担的连带责任或额外费用，并按照上述总金额的30%向承包人支付违约金，承包人有权从应付分包人工程款内予以直接扣除。

19.4 因分包人拖欠材料款、设备款、专业分包款、劳务人员工资等款项，导致承包人协助劳动监察部门、人民法院等相关单位执行支付款项的，分包人应向承包人赔偿全部执行款并承担10%的违约金，承包人有权从应付分包人工程款内直接予以扣除。
19.5工程质量违约责任

19.5.1施工过程的质量违约责任：在施工过程分包人原因导致工程质量不符合合同要求的由分包人整改，工期不予顺延。每发生一次，由分包人向承包人支付该相应工程造价的10%作为违约金。无法整改的或者整改后仍不能达到要求的，除支付违约金外还应赔偿因此造成的损失。

19.5.2验收过程的质量违约责任：因分包人原因导致工程验收不能达到合同约定标准的，分包人应当在要求的时间内完成整改，未能在要求的时间完成整改的，向承包人支付合同价5%的违约金并承担由此给承包人带来的损失。

19.5.3质保期间的质量维修责任：质保期期间，分包人施工内容出现质量缺陷或者需要进行后期维护的，分包人应在接到维修通知后3日内按承包人要求安排人员进行维修，若分包人未能按照承包人的要求和时间完成维修工作，承包人可委托其第三方进行维修，因此发生的费用由分包人承担，从本工程或其他工程应付给分包人的任何款项中予以扣减。分包人未能根据合同履约质保维修义务的，每发生一次分包人应向承包人支付合同价5%的违约金。

19.5.4由于分包人施工内容质量原因导致工程现场整改不断，进而导致发包人因此扣留承包人质保金的，承包人有权对分包人的质保金予以扣留直至发包人返还承包人质保金。

19.6未按期提交结算资料的违约责任按照合同第8.4.5条及合同相关规定执行。

19.7专业分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务的，根据分包人违约责任的情况向承包人支付合同价3%-10%的违约金，专业分包人尚应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，工期不予顺延。

19.8分包人未能按承包人要求提供增值税专用发票的，应按未提供增值税专用发票金额的25%承担违约责任（违约金不低于增值税税率）。

19.9除本条约定外，本合同中对违约责任有特别规定的，遵照特别规定。甲乙双方的其他违约责任，按本合同中的其他条款和以后的协议执行。本合同各项违约处罚条款互不干扰，合并使用，无最高额限制。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。

19.10 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

19.11 甲乙双方之间发生的所有罚款、违约金等款项，能在进度款结算与支付中计算清楚的，在进度款中结算与支付。进度款中不能计算或计算不清的，在完工结算中一次性结算支付。在完工结算中无法计算或者达成一致的，双方可根据合同约定的争议解决方式进行确定。本条仅限于罚款和违约金，不适用于工程款，对于工程款部分完工结算后分包人不得再提出工程款的任何争议或其他主张。

19.12 甲乙双方之间签订的所有合同、协议及其附件、备忘录、会议纪要以及承包人提供的项目总包合同（承包人有权对总包合同中涉及承包人与发包人之间商业秘密的内容进行模糊处理后交付给分包人）等文件，非法定用途或非经对方书面同意，不得用于其他用途，不得提供给其他任何第三方。否则，违约方承担所有损失外，另行承担签约合同价   2%的违约金。

20. 争议解决

因本合同引起的或与本合同履行有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。本争议条款在本合同中具有独立性，争议条款的无效不影响本合同其他条款的有效性。

21. 其他补充条款及合同附件

  具体见专用条款。  

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.20 深化设计

承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：    分包人应全力配合承包人在完成施工图深化设计 ，深化设计作为确认施工的前期准备，费用不单独计取 。

1.3 图纸及联络


1.3.1 承包人向分包人提供图纸的期限：         2019年5月24日         ；

承包人向分包人提供图纸的数量：                 1套                   ；

承包人向分包人提供图纸的内容：   东亚嘉里T8办公楼燃气系统图纸   ；

分包人应在施工场地保存图纸的份数：             1套                   。

1.3.2 联络

承包人接收文件的地点： 按照合同约定的地址执行 ；

承包人指定的接收人： 合同约定的人员 。

分包人接收文件的地点：  合同约定的地址；

分包人指定的接收人：  合同约定的人员。

2.1 承包人项目经理

姓    名：          尹伟                       ；

职    称：          项目经理                   ；

身份证号：                                     ；
联系电话：    13600182691                      ；
电子信箱：    zjsydyjl@163.com                ；
通信地址：   广东省深圳市南山区前海前湾片区七单元 ；

承包人对项目经理的授权范围： 根据合同条件的授权范围开展工作，超出授权范围的行为，除非承包人予以认可否则为无效。

2.2 分包人项目负责人及管理人员

2.2.1分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：2019年6月31日。分包人项目负责人信息：

姓    名：                                                          ；

职    称：                                                          ；

身份证号：                                                          ；

联系电话：                                                          ；

电子信箱：                                                          ；

通信地址：                                                          ；

2.2.3 分包人除项目负责人外必须配备项目管理人员   1  人，分别为：

姓名：                               职务：    项目经理      

4.1 专业分包人的一般义务
4.1.1专业分包人需办理的与分包工程有关的许可和批准手续:    健康许可及工人保险、高低压变配电报建及验收等一切手续。

4.1.9分包人应完成的其它工作：

   业主新增或减少项目；根据施工图及施工相关规范可以合理推断出应属于乙方施工范围内的工作内容；对业主和甲方指定的其它分包单位的配合。    

4.2 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任： 每人每次违约金5000元。 
4.3 禁止转包和再分包

4.3.2 分包人转包分包工程的违约责任：适用通用条款。
4.3.3 分包人违法分包工程的违约责任：适用通用条款。
6.1 合同价格

6.1.1单价合同

综合单价包含的风险范围包括：执行通用条款，特别约定为：           。

风险费用的计算方法：执行通用条款，特别约定为：                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：单价不予调整 。

6.1.2总价合同

总价包含的风险范围：  执行通用条款，特别约定为：                 。
风险费用的计算方法：执行通用条款，特别约定为：                  。

风险范围以外合同价格的调整方法： 根据通用条款执行 。
6.2合同价格形式及调整

6.2.3 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：不作调整 。
因市场价格波动，调整合同价格的方式： 不作调整 。

7. 专业分包计量

7.1 计量原则和计量周期

7.1.1 工程量计算规则：分包人于每月13日前向承包人报送当月工程量报告《分包进度完成情况审批表》。
7.1.2 工程量计量周期： □按月计量， □按季计量， □其他：        。

7.2 计量程序

关于计量程序的特别约定：     无       。
承包人应在收到分包人提交的工程量报告后审核期限：       12天         。

临时计时工单价   180    元/工日。
8. 工程款的审核与支付

8.2.1 预付款

预付款支付比例或金额： 无 。

预付款支付期限： 无 。

关于预付款扣回的特别约定： 无 。

8.2.2 工程进度款支付

工程进度款付款周期： 与计量周期一致（每月）。
进度付款申请单应包括的内容：适用通用条款  。
进度款审核和支付

（1）承包人对付款申请单（进度报量）完成审核期限：承包人应在收到分包人进度付款申请单（进度报量）后 12 天内进行审核）。

（2）承包人对进度付款完成支付的期限：适用通用条款，特别约定为：承包人收到分包人承包工程《分包进度完成情况审批表》后30天内，根据审核的月度完成量向分包人支付已审核的进度工作量的85%）。当月进度付款累计达到合同价90%时停止支付工程款等款项，待结算办理后根据合同约定进一步支付。
8.3.完工结算上报

分包人提交分包工程完工结算资料的期限：        30天                 。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：根据承包人的要求提供。

分包工程完工结算资料应包括的内容： 除满足通用条款外，特别约定为： 竣工图纸。 
8.4 完工结算审核

8.4.1 承包人完成分包人提交的完工结算资料审核的期限：在发包人（建设单位）完成对承包人结算资料的审核后的90天内完成审核。

承包人完成完工结算付款及竣工结算付款的期限：根据通用条款执行 。

8.7 最终结清与质保金的返还
8.7.1质量保证金的扣留金额和扣留方式：一次性扣留，在竣工结算阶段支付至结算价的95%，余结算金额的5%为质保保证金。

8.7.2保修期的起算日：根据通用条款执行 。保修期期限：根据通用条款执行。
8.7.4分包人提交最终结清申请单（质保金退还申请）的期限：缺陷责任期满后30天内。

关于最终结清申请单内容的特殊约定：应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用,及其他：      。
8.7.6 承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：根据通用条款执行。
承包人完成最终支付的期限：根据通用条款执行。
9. 工期管理
9.1 施工组织设计的编制和批准

分包人提交详细施工组织设计的期限： 根据通用条款约定执行 
承包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：根据通用条款约定执行 。

分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任： 根据通用条款约定执行 。

承包人对施工组织设计未按时确认且未提出修改意见的违约责任： 根据通用条款约定执行 。

9.6 工期延误

9.6.1 工期延误

因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任： 适用通用条款规定，特殊约定为   无   。

因分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的上限：无上限。
9.8 不利作业条件

不利作业条件的其他情形：适用通用条款规定 。

10. 材料与工程设备

10.1 承包人供应材料与工程设备

10.1.1承包人供材料设备的清单：无 。
10.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率： 无 。

10.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：根据通用条款约定执行。

10.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                 严格按甲方要求 。

10.5 材料与工程设备的替代

关于材料与工程设备替代的约定：适用通用条款规定 。
10.6 施工设备和临时设施

10.6.1承包人提供的施工设备和临时设施包括： 无 。

10.8. 试验和检验 

关于试验和检验的约定：       由分包人负责     。
11. 变更

11.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定：  适用通用条款规定 。

11.2. 变更程序
关于变更估价程序的约定： 根据通用条款执行  。

11.4工程变更费用与工程签证费计算
关于变更估价原则的约定：  根据通用条款执行。
13. 质量检验与交付

13.1.1 质量要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求：      满足甲方验收标准       。
13.5竣工验收的日期确定

13.5.1 完工验收条件

申请完工验收应具备的其他条件：         满足甲方验收标准      。

13.6 完工验收程序

分包人申请完工验收的程序： 适用通用条款。


13.7 完工日期

根据通用条款执行。分包工程应保证分包工程经发包人最终竣工验收合格并移交发包人，否则负责进行修复直至符合合同约定的质量标准。

13.8 完工退场

分包人对施工场地进行清理并退场的期限：适用通用条款。

15.安全文明生产达到标准

安全文明生产达到标准：     承包人要求标准             。

16. 成品保护、工程照管与质量保修
16.3 缺陷责任期

缺陷责任期的起算日：适用通用条款。缺陷责任期的具体期限： 24个月。

17. 保险与担保 

17.1保险办理

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：根据通用条款约定执行。
办理意外伤害保险的具体事项：根据通用条款约定执行  。

办理财产保险的具体事项：  分包人应为其现场相关设备、材料等办理财产保险并承担相应的责任。

17.2 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：进场开工后1个月内 。

17.3履约担保

履约担保的方式：承包人认可的无条件见索即付的银行保函或者等额的现金。
履约担保的金额：       万元。

履约担保的期限：至工程竣工验收合格之日30天。
19. 违约责任

19.1 承包人违约

承包人违约时应支付利息的计算方法： 根据通用条款约定执行。

19.2 分包人违约

分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：根据通用条款约定执行。

关于分包人违约解除合同的特别约定：除满足通用条款外，特别约定为：若分包方无理停工、未能积极及连续性施工、违反合同，或经承包方多次指正后仍不能达到承包方的管理要求，承包方可书面通知终止合同，并给予分包方合同价款10%-20%的罚款。分包方须在规定时间内退场并赔偿承包方因终止合同而蒙受之一切经济损失。承包方可雇用他人继续进行及完成本工程。

因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定：根据通用条款约定执行。
20. 争议解决：

向工程所在地人民法院提起诉讼。

21． 合同条款附件：

附件作为主合同的一部分，双方在施工合同的协议书签字盖章后，本合同附件即生效，具有与主合同同等法律效力。

附件1：分包工程一览表

附件2：承包人供应材料、设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：分包人用于分包工程施工的机械设备表

附件6：分包人主要项目管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：预付款担保格式

附件9：暂估价材料、设备一览表

附件10：变更通知单格式

附件11：现场签证单格式

附件12：收款账户资料证明

附件13：廉洁协议书

附件14：不拖欠民工工资承诺书

附件15：质量管理协议书

附件16：工程质量保修书

附件17：专业分包单位职业健康安全管理协议书

附件18：分包完工结算项目审核报告格式

附件19：分包月度结算样表

附件20：分包完工结算样表
（以下无正文）

附件1：分包工程一览表

	单位工程名称
	分包工程内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2：承包人供应材料、设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：工程质量保修书

承包人（全称）： 中建三局第一建设工程有限责任公司  

分包人（全称）：                                 

承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 东亚嘉里T8办公楼项目燃气专业分包工程 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和内容：燃气系统专业等一切设施的保修责任。

二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：根据合同约定执行 。
保修期自 工程整体经业主竣工验收合格之日 起计算。


三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程整体经业主竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由承包人组织验收。

　五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                                                                                   。

工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

承包人(公章)：          分包人(公章)：           

法定代表人：吴红涛        法定代表人(签字)：       
附件4：主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：分包人用于分包工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：分包人主要项目管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	分包人项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：履约担保格式

 中建三局第一建设工程有限责任公司（承包人名称）：

鉴于  中建三局第一建设工程有限责任公司  （承包人名称，以下简称“承包人”）与                            （分包人名称，以下称“分包人”）于    年   月   日就  东亚嘉里T8办公楼项目燃气专业分包工程 施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程专业分包合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就分包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与分包人签订的合同生效之日起至分包工程交付你方之日止。

3. 在本担保有效期内，因分包人违反分包合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和分包人按分包合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列方式解决：

向                     人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件8 ：预付款担保格式

中建三局第一建设工程有限责任公司  （承包人名称）：

根据                 （分包人名称，以下称“分包人”）与  中建三局第一建设工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）于     年    月    日签订的  东亚嘉里T8办公楼项目燃气专业分包工程  《建设工程专业分包合同》，分包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给分包人的预付款为分包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给分包人时起，至预付款完全扣清时止。

3.在本保函有效期内，因分包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向分包人支付的进度款中扣除的金额。

4. 你方和分包人按分包合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列方式解决：

（1）向                     人民法院起诉。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件9: 9-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单  价

（元）
	合  价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-2：设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件10：变更通知单格式

变 更 通 知 单

（第   号）

工程名称：                      分包单位：                

批准人：             签发人：               签收人：                          

	 变更事由    或依据
	  

	变更内容

及要求
	

	备 注
	本表一式二份，项目和分包单位各存一份原件。本变更通知单不作为变更的依据，需与《现场签证确认书》或《分包签证评审》一并才能作为签证的依据。


                                    时间：  年  月  日

附件11：现场签证单格式

现 场 签 证 申 请 表

（  ）号

工程名称：                     分包单位：              

	分部分项工程
	
	结算金额
	

	签证依据
	注明依据变更通知单（第  号）

	签证内容
	

	费用计算
	

	分包人确认
	本申请表仅作为分包人向承包人提交的申请表，本表仅作为签收，不作为对签证的确认依据。最终确认以双方签字确认的《现场签证确认书》或《分包签证评审》为准，否则视为不确认申请表。

	分包单位（盖章）
现场负责人：
	项目签收人:

（工长或商务经理）


                                   时间：   年   月   日 

注：本表一式二份，项目和分包单位各存一份原件。
附件12：收款账户资料证明

致：中建三局第一建设工程有限责任公司                                     

我司账号资料如下：

开户名称：                              

开户银行：                              
银行账号：                          

银行地址：                              

请贵公司按上述资料付款，我单位承诺上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知贵公司。

如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。如因账号资料有误而产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10%但不高于5000元的管理费作为对贵公司的补偿，并且同意被退票款项在贵司收到我司的《账号信息更正声明》一个月后再次办理付款。

联系资料：

我单位经办人：

联系电话：

电子邮箱：

                                      单位名称（盖章）：

                                          日    期

附件13：廉洁协议书

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据有关建设工程承发包和廉政建设的各种规定，结合工作建设特点，特订立本协议如下：

一、双方应当自觉遵守国家关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、承包人及其工作人员不得以任何形式向专业分包人索要和收受回扣等好处费。

三、承包人工作人员应当保持与专业分包人的正常业务交往，不得、收受专业分包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在专业分包人报销任何应由个人工支付的费用。

四、承包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、承包人工作人员不得要求或者接受专业分包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、承包人工作人员不得向专业分包人介绍家属或者亲友从事与承包人工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、专业分包人应当通过正常途径开展相应业务工作，不得为获取某些不正当利益而向承包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、专业分包人不得为谋取私利擅自与承包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、专业分包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请承包人工作人员外出旅游和进入高档娱乐场所。

十、专业分包人不得为承包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、专业分包人如发现承包人工作人员有违反上述协议者，应向承包人领导或者上级单位汇报。

十二、承包人不得找任何借口对专业分包人进行报复，承包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的专业分包人，要同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十三、承包人发现专业分包人在违反本协议或者采用不正当的手段行贿承包人工作人员，承包人根据具体情节和造成的后果追究专业分包人工程合同造价的1-5%的违约金。由此给承包人单位造成的损失均由专业分包人承担，专业分包人用不正当手段获取的非法所得由承包人单位予以追缴。

本廉洁协议与工程分包包合同具有同等法律效力。在双方签订本分包合同后，本协议立即生效。

附件14：不拖欠民工工资承诺书

致  中建三局第一建设工程有限责任公司： 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家省市关于安全生产的有关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证总包合同正常履约，确保实现工程质量和工期目标，我司特向贵司承诺：

1、我司保证每月及时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。

2、贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。 

3、我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的权力，并对由此造成的一切后果承担全部责任。 

4、本承诺书自法定代表人签字并加盖公章后生效，总包合同有效期满结束。

5、本承诺书一式贰份，双方各执一份。

6、本承诺书作为本专业分包合同的组成部分，双方签订本专业分包合同，则本承诺书立即生效。

承  诺  人（盖章）： 

法定代表人：

委托代理人：

日      期：        年        月        日  

附件15：质量管理协议书

承包人：  中建三局第一建设工程有限责任公司   

分包人：                                     

为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》和国家相关政策、法规，确保工程质量，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际情况与要求，经协商，甲乙双方在已经签订的  东亚嘉里T8办公楼项目燃气专业分包   工程分包合同框架范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。

第一条 质量目标：本工程要达到 合格并达到合同约定的质量要求 。
第二条 双方共同遵守国家《建筑法》等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。

第三条 双方共同遵守中建三局第一建设工程有限责任公司各项质量管理规章制度，贯彻执行质量管理体系手册和程序文件。

第四条 承包人和分包人之间是分包合同关系，分包人与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，分包人作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。

第五条 承包人责任和权力
1、认真执行国家现行施工规范、标准和相关法规，对建设工程的各个施工环节进行现场监督。
2、承包人必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对工程建筑材料、建筑构配件进行检验，检验不合格和未经检验的分包人不得擅自使用。

3、在各项工程施工作业前，承包人现场管理人员必须对分包人参与施工作业的人员进行口头和书面的技术交底，根据工程特点，说明注意事项，并履行签字手续；

4、承包人必须建立、健全施工质量检验制度，严格工序管理，合理的安排施工顺序，为分包人提供作业面。

5、对工程的施工难点，承包人应编制专项施工方案，方案应经过建设、监理、设计和上级主管部门的认可，方可用于施工。施工前，承包人按照专项的施工方案对分包人进行专项的技术交底，并履行签字手续。

6、承包人在工程质量检查中发现的质量问题，应责令分包人及时整改，经整改仍不能满足质量要求，承包人有权责令分包人退场。

7、对需要隐蔽的工程项目，承包人应做好工程质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，承包人应当通知建设单位和建设工程监督机构进行验收，合格后，承包人方可通知分包人进行下一道工序的施工。

第六条 分包人责任和权力

1、分包人建立自身的质量管理体系，结合工程具体情况制定具有操作性的作业指导书和相关制度，按照规定配备专职质检人员。

2、分包人人员必须严格按照现行的施工规范和检验评定标准进行施工，认真执行承包人施工现场的各项规章制度。

3、分包人必须挑选技术熟练的施工人员进入现场施工。对于分包人施工人员在施工中造成的质量问题和出现的质量事故，分包人应承担全部责任。

4、分包人在工程项目施工中，应设立一名技术负责人，各个班组设立专职或兼职质检员，经常督促班组人员按照施工技术规范进行施工，及时调整施工人员不规范的施工行为。

5、分部分项工程完工后，分包人应作好自检自查工作，合格后，及时通知承包人进行检验，承包人检验不合格，分包人应及时进行整改，整改合格后方可进行下道工序施工。

6、分包人应严格按照承包人的安排的施工顺序进行施工，并随时接受承包人的现场监督和检查。

7、分包人应严格按照承包人制定的施工方案进行施工，不得擅自修改施工方案。

8、对需要隐蔽的工程，在隐蔽前分包人不得进行下道工序。

9、分包人必须全力配合承包人工程质量创优，以确保工程达到双方合同约定的质量创优目标，否则承包人将严格按照合同进行处罚。

10、工程完工后，分包人应按照合同约定的内容对工程进行维修和保养工作，保修年限严格按照《建设工程质量管理条例》和承包人与建设单位合同所规定的年限，建设工程保修期，从工程竣工验收合格之日起计算。

第七条、其他

1、若发生质量事故，由承包人牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

2、本协议如有未尽事宜，由双方协商解决。

3、本协议作为专业分包合同的组成部分，在双方签订专业分包合同后本协议立即生效，工程保修期过后，该协议自动失效。

4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

（以下无正文）

附件16 ：工程质量保修书

承包人（全称）:   中建三局第一建设工程有限责任公司     
分包人（全称）:                                                        
为保证   东亚嘉里T8办公楼项目燃气专业分包  工程施工在合理使用期限内正常使用，总包方与分供方协商一致签订工程质量保修书。分供方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

 1、双方约定，任何因分供方提供材料或施工原因造成的工程质量问题都属于分供方的保修范围。

2、以下情况不属于分供方的保修范围，但在总包方需要时，分供方有义务以优惠的价格提供维修服务：

􀂾（1）所有分项工程随工程竣工验收合格移交后，发包人或其它第三方的人为破坏。

􀂾（2）超过法定保修期后的自然条件所致的损坏。

二、质量保修期

质量保修期为工程竣工移交后2年。（防水工程质量维修期不得低于5年，装修工程不得低于2年，其他专业均不得低于国家法定标准）。

三、质量保修责任

1、属于分供方保修范围的，分供方应在接到修理通知之后8小时内到达现场，24小时内维修完成验收合格。分供方不在约定期限内派人修理，总包方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、非分供方施工质量引起的事故，抢修费用由总包方承担。

3、因分供方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，分供方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金

总包方在工程竣工结算时扣留分供方合同价款的 5% 作为质量保修金。（可视具体分包专业确定，但不得低于5%）

五、其他:本工程质量保修书作为分包合同组成部分，在专业分包合同签订后立即生效，不论本页是否签字盖章。

承包人（公章）：                        分包人（公章）：

承包人代表： 吴红涛                     分包人代表（签字）：

附件17：专业分包单位职业健康安全管理协议书

为加强安全生产的监督管理，保障人民群众生命和财产安全，促进企业稳定发展,杜绝安全生产事故；明确承包人分包人各自的安全生产职责、义务和权利，实现以下安全生产目标：

（一）安全管理 

1.杜绝一般及以上安全事故，不发生重伤事故；轻伤率控制在10‰以内。 

2.杜绝火灾、设备、坍塌、交通等事故及危险性事件。 

3.杜绝承包人所用各级《安全生产许可证》被暂扣，杜绝承包人及承包人上级单位被区域停牌（区域是指省、省会城市、副省级城市）。 

4.外部影响：不发生被媒体、地方政府部门通报的情况。 

5.按规定上报事故，不迟报、瞒报、谎报、漏报。 

（二）环境管理 

1.杜绝一般及以上环境事件，年度环境类问题销项率100%。 

2.企业综合能耗不超过0.18吨标准煤/万元产值。 

（三）职业健康管理 

贯彻落实《职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》等国家法律法规要求，关爱员工健康，杜绝职业病、食物中毒以及群体性公共卫生事件发生。   

经协商，在本专业分包合同框架范围内，另签订本职业健康安全管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。

第一条：分包人进入施工现场作业前，必须按照 国家规定及深圳 建筑行业的有关施工管理规定，办理相应的手续。

1、分包人参加本工程施工人员必须持有合法的做工手续，三证俱全（身份证、暂住证、劳务工上岗证），人证必须相符，人员更换必须及时通报承包人并补办手续，不得私招乱雇社会闲散人员、未成年人进入工地作业，原则上不得聘用超过50周岁的人员进行作业，对违反上述规定造成的任何后果，由分包人承担全部责任。

2、分包人参加本工程施工的特种作业人员（如起重司机、登高架设、指挥、爆破工、电工、电气焊工、垂直运输机械司机和场内机动驾驶等）必须持有劳动部门颁发的特种作业人员操作合格证，并经身体健康检查合格后方能上岗作业。否则发生的任何后果，应由分包人承担全部责任。

3、分包人施工管理人员，必须按照住建部及 深圳 有关规定持证上岗。

4、分包人应将参加本工程施工的人员花名册（造册内容：姓名、年龄、区域、三证号码及特种本或岗位证书号码等）报承包人一份备案。

第二条：分包人人员进入施工现场作业前，必须接受承包人的入场职业安全卫生教育和特种作业人员的体检，不接受入场教育人员和体检不合格人员一律不得上岗作业，分包人违反本条款规定而造成的后果，应由分包人承担全部责任。

在进行入场职业安全卫生教育后，分包人应在承包人的安全教育记录上予以签认。

第三条：承包人在分包人进入施工现场作业前应向分包人交底本工程概况、场地环境、分包人施工范围，作业条件及工期进度、职业卫生安全管理体制度，以及安全、质量、防火、防盗、生活、卫生和交通安全、劳动纪律等有关注意事项。

第四条：分包人在组织作业前必须向承包人报出分包项目的施工方案和安全技术措施，并提出该项目的技术标准、操作规程、工艺流程和有关技术资料。

安全技术措施应详尽，切实可行，责任落实。措施未经承包人认可，不得实施作业，对强行组织施工所造成的一切损失，均由分包人承担。（措施报送承包人一周内仍无答复，则视承包人认可）。

第五条：对专业分包作业项目，承包人负有编制书面安全技术交底措施和卫生管理办法之责任，分包人有权对交底措施和卫生管理办法提出合理改进意见，交底措施和卫生管理办法一经签认，便视分包人认可。分包人则必须严格按照交底措施和卫生管理办法进行施工管理，对未按交底措施和卫生管理办法组织施工而造成的一切后果，应由分包人负责。

第六条：分包人应按照作业人员50人以下的，设1名专职安全员；50 人-200 人的，设2名专职安全员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。分包人安全管理人员，必须认真履行职责，严格管理。积极配合承包人做好分包人人员和分包项目的日常安全教育和检查工作。分包人安全员应接受承包人安全部门和工地安全员的监督、检查、指导和统一管理。安全管理人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证，证件报承包人备案。
第七条：承包人根据合同规定向分包人所提供的机械设备和安全防护装置必须完好。并应办理点验，签认手续。

1、对承包人提供的施工机械设备，分包人必须经过培训合格，持证上岗，定人定职责，并应认真执行相应的安全操作规程和管理制度。分包人人员要勤于维护保养，保持机况良好，以确保正常运行、安全使用。

2、分包人在施工中不得随意拆改，移动承包人提供的电源、电闸和电气设备，严禁自行拉接电源和拉闸送电，对分包人自备的电闸、手持电动工具必须按规定配置漏电电流不大于30毫安的漏电保护器，过承包人安全部门验收合格方可进场使用。

3、对承包人所提供的各种脚手架、防护棚、安全网及已实施的安全防护措施，如不符合安全要求或施工不便时，分包人有权提出改进意见，在事先未征得承包人同意情况下，不得自行拆除、改动，否则，对由此产生的任何后果，均应由分包人承担。

4、分包人在施工中需使用自备机具或自行搭设架子及所采取的安全防护措施，应由分包人先进行检查、验收并报承包人，经检查确认合格，形成书面验收记录方可使用，对未经承包人认可即行使用而造成的任何后果应由分包人负责。

第八条：甲、乙双方均应建立严格的安全检查制度。

1、承包人定期组织安全生产、消防、卫生、文明施工联合大检查，对施工现场、办公区、生活区进行认真检查，承包人在检查中发现分包人在安全、卫生、防火、文明等方面存在的隐患和问题，分包人必须在限期内认真整改，对限期内未整改或整改不彻底的，承包人有权处以停工整顿，对在此期间所造成的事故和因停工所造成的一切经济损失应由分包人负责。

2、分包人应严格按照施工现场安全、卫生检查要点，实行每周开展一次、法定节假日节前节后、恶劣天气过后组织施工现场检查和整改，检查应有记录，整改要有措施，同时应以书面形式及时通报承包人。

3、甲、乙双方安全员均应坚持日巡回安全检查制度，承包人安全员在检查分包人有重大隐患时有权处以停工和发出书面隐患通知或整改指令书，对严重违章人员有权按照承包人的安全生产奖罚规定给以经济处罚。对屡教不改者，承包人有权予以清退出场。

第九条：严禁违章指挥，违章作业、违反劳动纪律。

1、甲、乙双方管理人员均不得以任何借口违章指挥，强令施工人员冒险作业，对因此而造成的事故和损失应由违章指挥者负主要责任。

2、分包人施工人员有权拒绝来自各方的违章指挥，严格按照安全操作规程施工，严禁违章作业，违反劳动纪律和野蛮施工。因严重违章、违纪而造成的事故和损失应由肇事者承担主要责任。

3、因分包人违章指挥，违章作业，违反劳动纪律、野蛮施工和管理不善而造成的他人伤害应由分包人承担全部责任。

第十条：分包人应严格执行承包人制定的或提供的关于易燃、易爆、易损、有毒、危险品和防火、防盗、成品保护及环卫等方面有关规定，对违反上述规定而造成的一切严重后果应由分包人承担全部责任。

第十一条：分包人在施工期间必须为劳务工人提供符合国家标准或行业标准的安全帽、安全带、绝缘鞋或安全鞋、荧光马甲、手套等劳保用品，未提供或者提供不符合国家标准或行业标准的劳保用品者,承包人有权处以合同造价5%的处罚。

第十二条：分包人在施工中发生的任何工伤事故，必须迅速通报承包人。重伤以上事故还应做好事故调查配合工作，同时应按 国家及深圳 有关规定做好伤者的医治、生活安置、工伤补偿等各项工作，由于打架斗殴或其他原因造成的伤害，由分包人承担责任并按有关规定处理。

第十三条：经总包方同意，若分包人开设工地食堂，必须履行《饮食卫生管理程序》。

1、食堂建设必须取得总包方的统一规划、检验、验收后方可使用。

2、食堂从业人员必须取得《健康体检合格证》和《卫生培训合格证》后方可上岗。

3、食堂必须由有资格的单位验收，取得《卫生许可证》后方可开业经营。

4、食堂必须接受主管部门日常卫生监督。

第十四条：凡发现有职业病确诊患者，分包人应按照有关规定进行治疗和安置。

第十五条：对于分包人因疏于管理，违反上述规定而被地方政府部门处以罚款或责令停工整顿，所造成的一切损失，应由分包人承担。

第十六条：甲乙双方安全生产备案资料

1、甲乙双方安全管理组织机构图（附页1）

2、关于对施工现场作业人员管理实施奖罚的有关规定（附页2）

第十七条：项目在分包进场施工作业后，可依据项目实际情况补充其他安全管理要求。

第十八条：本协议作为分包合同的重要组成部分，在分包合同签字盖章生效后立即生效。

十九条：本协议附件

附件1：安全管理组织机构图

附件2：关于对施工现场作业管理实施奖罚的有关规定。
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                        （专业分包）安全管理组织机构图







说明：安全管理组织机构图属于必填内容，表格不足之处，请自行添加。

附页2：关于对施工现场作业管理实施奖罚的有关规定
为加强施工现场的管理，促进施工现场管理规范化、标准化，按照文明施工现场的管理规定及政府的有关要求，参照劳务、分包合同、消防治安责任状、安全及劳务管理有关规定，特制定本奖罚措施来严肃施工现场的管理。

一、安全管理

1.1 凡进入施工现场的人员必须戴好安全帽，不戴安全帽和佩戴不符合要求的安全帽进入施工现场者每人次罚款100元。

1.2未按照公司要求穿戴工装马甲每人次罚款100元；酒后作业每人次罚款100元；

1.3 凡穿“三鞋”（高跟鞋、硬底鞋、拖鞋）进入施工现场者，每人／次罚款50元。

1.4 凡高处作业不系安全带者，每人／次罚款200元。

1.5 凡在高空向下乱扔材料、垃圾、物品等，每次罚款500元。

1.6 凡违章攀登脚手架者，每人／次罚款100元。

1.7对现场安全防护栏杆、安全防护网、防护罩、安全警示牌、警戒标志等安全防护设施，不得随意移动和拆除。如因施工必须移动或拆除的，应提前一天以书面形式向项目安全员申请，获批准后才可按照安全技术措施进行移动或拆除，同时需做好警戒标志及安全监护。但作业人员离开现场前必须立即恢复，违者罚款500元。由此引发安全事故的将加重处罚，情节严重的清退离场并移交公安机关追究刑事责任。

1.8 特殊工种必须持证上岗，无证上岗者每人次罚款100元。

二、人员管理

2.1 施工人员进场时必须向承包人提供人员花名册、务工人员劳动合同、身份证复印件，每缺一项罚款500元。项目统一为农民工办理胸卡（注明姓名、工种、身份证号及编号等），若有人员变动，分包人必须将人员花名册，身份证复印件，劳动合同重新上报一次给项目，若不及时上报，给分包人处以每月罚款200元/人直到上报为止。

2.2施工人员在施工期间必须为劳务工人提供符合国家标准或行业标准的安全帽、安全带、绝缘鞋或安全鞋、荧光马甲、手套等劳保用品，未提供或者提供不符合国家标准或行业标准的劳保用品者,承包人有权处以合同造价5%的处罚。

2.3 每月必须向承包人提供有工人签字的工资发放表、考勤表、花名册等表格，表格的样式符合当地劳动监察部门的要求。否则，罚款500元。

2.4 凡在工地打架斗殴者，对相关的施工人员各罚款5000元，再视责任与情况予以追加处罚。

2.5 凡在现场酗酒者每人次罚款200元，不穿上衣或只穿内裤在施工现场和生活区公共场所者，每人次罚款100元。

2.6 分包人必须参加承包人召开的所有会议，如分包人未按时参加、迟到一次罚款50元；如未经批准，缺席一次罚款100元；罚款以现金形式交付项目，如不按时交付的则由承包人直接从当月分包人结帐中双倍扣除。

2.7未履行公司文件《项目现场工作着装标准化方案实施细则》（凡进入我司项目施工现场的人员均应统一穿着相应马甲背心和安全鞋，无特殊原因的）罚款100/人次，未履行关于落实劳务工人教育交底和年龄管控要求，小于十八岁或五十岁以上的工人原则上不准进入项目班组，否则罚款2000元整。

2.8对安监站、承包人、总包、安全监理、业主的安全员及其他安全管理人员提出的安全隐患整改通知，必须立即整改，不得拖延调侃顶嘴，违者最低罚款500元；接到安监站、总包、监理、业主对其开具的罚款单和公司上层领导督办检查到的违章情况项目部加倍处罚。

三、材料管理

3.1所有进场施工人员必须节约使用承包人提供材料，严禁浪费材料。现场发现的明显属浪费材料，根据实际情况，按被浪费材料价的2~20倍对施工人员进行处罚，施工人员应对直接责任人进行批评教育，并在3天内上报责任人的检讨认知书。

3.2领用的施工材料按照《安装公司项目现场临建设施标准化管理办法》及项目材料部门的规定：分类原则分区域堆放；同一类型的材料堆放时应做到“一头齐”；不同材料堆之间的净距不应小于1m；货架上面的材料分类分层码放，材料堆放高度不超过1米，并有防潮防倾覆措施，不得有超高、倾斜等安全隐患，堆场围挡牢固可靠。违者罚款500元/处。

3.3 当天的垃圾及时清运至总包指定分类堆放位置，废料分类及时回收入库，违者罚款500元。未施工完的剩余材料堆放整齐。外脚手架上、楼梯口、电梯口、临边、洞口及消防、通行通道禁止堆放材料、机具。违者罚款500元，情节严重的加倍处罚。

3.4施工人员在施工过程中要注意保护自身成品和半成品保护的同时要保护他人成品和半成品，违者视情节轻重给予相应处罚：损坏照价赔偿并给予罚款200元～1000元/次。不得偷窃工地财物，违者罚款1000元/人次，情节严重者移交公安机关处理。

四、生活区管理

4.1 所有承包工程任务的施工作业人员，必须服从项目总包的统一协调管理，严格按房间设置的人数足额住满，若不住满，每空缺一位，每月每位罚款200元。

4.2 房间内必须严格执行“三线一净”制度（毛巾一条线、被褥一条线、安全帽一条线，房间干净整洁），不乱拉乱接乱改电源电线，违者罚款200元，照明灯具不得超过60W，超过60W的，收缴相应灯具并罚款50元。

4.3 严禁在宿舍内私烧电炉、水壶，每发现一次处以200元罚款。

4.4 严禁职工在宿舍内卧床吸烟，发现一次处罚50元。

4.5 每间住房内由分包人自行购置一个水桶装水放置烟头，严防火灾事故发生，若宿舍内不放置装水的烟桶处以200元罚款。

4.6 住房内工人乱扔、乱倒脏水、赃物等，不放到指定位置，发现一次处以30元罚款。

4.7 住房内工人不讲究道德文明观念，在房前屋后随地大小便，发现一次处罚100元。

4.8 室内被褥叠放整齐，床单拉直，鞋子摆放整齐，生活用品必须干净整洁摆放有序，脏衣、脏物当天更洗，不得乱扔乱挂，干净衣物必须叠放整齐，统一放在枕头边用枕巾搭盖。每月由项目部检查、考核评比，若分包人不按规定执行，我行我素，乱堆、乱放、乱扔 ，一经查处后，每间房按每项50元处罚。对执行较好的分包人，每月给予分包人奖励500元。厕所及公共场所每天由保洁员清理干净，每周进行一次消毒。

五、消防安全

5.1气割时乙炔瓶不直立，与氧气瓶间距小于5米、距离明火间距小于10米。乙炔瓶不装回火装置，气瓶无防震圈、防护罩、仪表、皮管破裂漏气，罚款100元。高空、临边焊接未使用接火斗、防火布围挡、在易燃物品上方进行焊割不采取措施处罚200元。情节严重加班处罚。

5.2在易燃处、禁烟区吸烟者一次处罚100元。焚烧垃圾、生火取暖者罚款200元/次。严禁在宿舍卧床吸烟，宿舍内、加工车间地面每发现一个烟头罚款50元/个。

5.3生活区、仓库、加工车间、易燃易爆场所（油漆、气瓶等易燃易爆物品必须按规定设置单独的存储间）必须配置相应的合格消防器材，并有专人负责定期检查，确保完好有效。否则罚款500元，动火前必须申请办理审批手续，严禁无证动火（现场检查无有效焊工证、动火证、灭火器），动火作业点、气瓶存储间等不符合消防防火管理规定，罚违者500元/次；

六、施工机具

6.1加工车间内冲床、铁皮料架卷筒等中大型机械设备周围必须搭设独立围挡，特别是皮带轮与皮带的咬合处必须设置安全防护。未经培训合格不得操作机械设备，使用前必须保证机械连锁，电气连锁控制完好。使用机械设备工具的机械传动、带电体等安全防护罩丢失不得使用，违者罚款1000元。

6.2电焊机一次线长度不得大于5米，二次接线不超过30米，焊把线接头不得超过3处，焊把线绝缘层不得老化龟裂，电焊机一、二次线防护罩必须完好，电焊机保护零线与配电箱连接牢固，电焊机放置室外时必须搭设防雨罩，下班时和停止焊接作业1小时没有立即排查清除火灾隐患，没有拉闸断电箱门上锁，违者罚款200元/次。

6.3使用切割机前必须保证切割片和切割材料安装牢固、手柄开关完好，严禁站立在切割片右侧面和正对砂轮片旋转方向操作，不得在切割机上打磨钻头、錾子、加工车间必须配置立式双头角向磨光机用于打磨铁构件，违者罚款100元/次。

6.4使用台钻时严禁带手套操作，台钻安全防护装置必须安装完好，女职工的长发必须盘放在安全帽中，违者罚款100元/次。

6.5吊装前应先检查吊装机具的可靠性，使用前申请验收，验收合格方可投入使用，违者罚款500元/次。

6.6操作人员使用完机具离开操作位置前，必须及时断开电源，开关箱上锁。违者罚款50元/次。

6.7使用的人字梯中间要有牢固拉绳和防滑措施，在已经施工完成的混凝土地面或地板上面使用的人字梯脚未使用自行车外轮胎等材料进行绑扎防护违者罚款100元/次。严禁在人字梯上作骑马移动，同时踩踏2部人字梯上作业，及放置在幕墙玻璃、斜坡面上、楼梯斜踏步等容易倾斜倾倒的位置使用的违者罚款100元/次。踩踏人字梯顶端上面施工作业者罚款500元，挂梯上部未扎牢，下部未绑扎的，每处罚款50元；

6.8施工作业时严禁玩手机或戴耳机边听歌边施工、睡觉等影响对可能突发的安全状况不能及时判断应对的行为违者最低罚款50元/次。照度不够的区域行走或施工没有使用手电筒或者照明灯具的罚款100元。

七、施工用电

7.1机械设备不经过符合要求的漏电保护器保护（专用的三级开关箱）每次处罚使用人100元。机械传动、绝缘、接地线、安全防护罩等丢失不得使用，违者没收工具并处罚200元。由施工负责人负责配齐防护罩后方可领回机械设备。

7.2非电工乱接线者每次处罚100元。开关箱严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”，注明回路标识、使用用途、违者罚款100元/次。

7.3临时用电，电源线不得破皮，且电源线必须架空设置，长度不得超过30m，严禁拖地。连接灯具的电源线必须使用三芯线，插头不得有破裂现象，插头与插座规格必须配套，禁止使用五孔插座、家用插座板，违者罚款100元/次。配电箱内空气开关、漏电保护器动作正常，保护零线必须用线鼻连接牢固不丢失，开关保护罩完好，箱内电器元器件绝缘防护装置齐备无损，带电体无外露、箱内外保持整洁，违者没收并罚款100元/次。

7.4加工车间内机械设备的电源线必须配管敷设，横平竖直美观实用，能有效防止挤压倾轧破坏绝缘，使用前必须由项目安全部门组织验收合格方可投入使用，配电箱周围必须保证2个人的操作空间及通道，有专职电工负责定期检查，填写电工巡查记录表，放置机械设备的加工车间必须有可靠的围挡，防止非操作人员的进入，违者对施工班组罚款200元。不得擅自使用未经项目安全部门验收的加工车间、开关箱、电源线，机械设备工具、移动平台。一经发现立即没收，中大型机械设备无定期保养检修记录，违者罚款500元/次。
八、食堂管理

8.1 各项目食堂（含劳务分包食堂）必须持有卫生许可证，并将食堂卫生管理制度、卫生许可证及炊事员健康证复印件统一上墙，要求张贴整齐规范，劳务队食堂卫生许可证由项目牵头办理，费用由劳务队自行承担。

8.2 食堂工作人员必须持卫生健康证才能上岗，无健康证者严禁上岗，发现无证上岗者，每人每次处100元罚款。

8.3 食堂工作人员，每天必须穿白色工作服并戴工作帽，未按规定穿戴的，检查发现一次罚款100元，累计三次对食堂承包责任人及劳务队处罚2000元。 

8.4 食堂食品必须分类摆放整齐，生熟品必须分开摆放，查出生熟食品混放，罚款200元。熟食必须有防护罩遮盖，食堂每餐炒出的熟食必须用罩子盖好，防止蚊虫接触，否则罚款200元。

8.5 食堂必须设有防蝇器具。

8.6 严禁使用劣质大米、陈化粮和地沟油等不卫生食品，若发现一次处罚款1000元。

8.7严禁出售发馊变质的剩菜剩饭，发现一次处罚500元。每次出售饭菜之前要将菜品留样24小时以上，发生群体性中毒事情便于政府相关部门取证。

8.8 劳务队食堂必须为工人提供卫生的饮用水；若不提供的取消劳务队承办食堂的资格。

8.9 所有人员依次排队就餐，杜绝因购餐插队发生打架斗殴。因插队发生打架斗殴。每人处以500元罚款，视情节轻重，造成恶果的，一切责任均由闹事者承担。

九、现场CI标化管理

9.1 安全帽颜色及安全帽编号的规定：

9.1.1 安全帽的颜色

9.1.1.1 上级领导、项目安全监督员的安全帽统一为大红色，安全监督员安全帽上印“安全监察”。

9.1.1.2 项目所有（含总包、分包）管理人员统一为白色。

9.1.1.3 各施工人员所有人员统一为黄色。

9.1.1.4 特殊工种安全帽颜色为蓝色。

9.1.2 安全帽的编号

9.1.2.1 红色安全帽为上级领导、项目安全监督员佩戴，不统一编号。按中建总公司要求购置。

9.1.2.2 白色安全帽的编号

A为项目总包的现场管理人员，编号顺序从项目经理A-01、项目书记A-02、副经理A-03、技术负责人等依次编号。

B为项目分包（安装）的现场管理人员。编号顺序从经理B-01、书记B-02、副经理B-03等依次编号。

C为项目其它专业分包现场管理人员。编号顺序仍从经理C-01、C-02、C-03、C-04等依次编号。

9.1.2.3 黄色安全帽的编号

D为土建结构施工人员人员，E为二次结构施工人员，F为安装施工人员，其它人员依次编号。

9.1.2.4 蓝色安全帽为特殊工种人员使用。

十、罚款缴纳

10.1所有的关于安全罚款一律缴纳到项目质安部，并由专人做好书面台账，逾期3天未上缴者，从当月劳务报量中双倍扣除或暂扣当月工程款（各经理部有其他统一规定的，以各经理部统一规定为准）。

10.2本规定中对违章行为等处罚金额与其他规章制度不一致的，选相对较高罚款金额执行。

附件18：分包完工结算项目审核报告格式

分包完工结算项目审核报告

(非总分包模式采用本表格)

工程名称：                                       单位：元

	一、项目情况
	1、分包单位
	　

	
	2、分包范围
	　

	
	3、分包不含税合同造价（含补充协议）
	              其中： 协议价：

	
	4、已经确认的签证费用（不含税）
	

	二、审核依据
	（分包合同、协议及其它相关资料）

	三、审核结果   (元)
	费用名称
	项目审核金额

	
	1、含调拨材料分包结算总价（不含税）
	　

	
	1.1其中:合同范围内结算造价（不含税）（含协议） 
	　

	
	1.2现场签证费（不含税）
	　

	
	1.3调拨材料费（不含税）
	　

	
	…
	　

	
	2、不含调拨材料结算价（不含税）
	　

	
	2.1其中:分包自购主材费（不含税）
	　

	
	3、按分包合同和有关规定扣减费用小计（不含税）
	 

	
	3.1临时水、电费
	　

	
	3.2罚款
	　

	
	3.3超消耗调拨主材扣款
	

	
	3.4其他费用
	　

	
	…
	　

	
	4、扣减上述费用后分包最终不含税结算造价（不含调拨材料）
	

	
	5、税金
	

	四、会签人
	工长：                          商务经理：

材料员：                        项目经理：

质安员：                        分包单位负责人：

	五、交接人
	此报告上报经理部，需双方交接签字: 项目经理：          商务部经理：

交接时间：年 月  日


报告后附资料：分包完工结算书（含变更通知单、现场签单）、双方争议说明等。

分包完工结算项目审核报告

(总分包模式采用本表格)
工程名称：

	一、项目情况
	1、分包单位
	　

	
	2、分包范围
	　

	
	3、分包合同造价
	　

	二、审核依据
	（与业主及总包的结算资料、分包合同、协议及其它）

	三、审核结果   (元)
	费用名称
	计费基础
	费率
	金额（元）

	
	1、与业主结算造价（不含税）
	　
	　
	　

	
	2、与总包结算造价（不含税）
	　
	
	　

	
	3、应扣除的费用（不含税）
	　
	P@　
	　

	
	3.1分包管理费（不含税）
	　
	　
	　

	
	3.2罚款金额（不含税）
	　
	　
	　

	
	3.3扣款金额（不含税）
	
	
	

	
	3.4其他应扣减费用（不含税）
	　
	　
	　

	
	4、分包最终不含税结算造价
	
	
	

	
	5、税金
	　
	　
	　

	四、会签人
	工长：                          商务经理：

材料员：                        项目经理：

质安员：                        分包单位负责人：

	五、交接人
	此报告上报经理部，需双方交接签字: 项目经理：          商务部经理：

交接时间：年 月  日


附件19：劳务分包月度结算样表

1、合同内劳务（专业）分供成本

	*编码
	*费用类别
1.工程用
2.临建用
3.安全文明施工用
4.检验试验费
	*完成的工作内容
	单位
	*部位
	合同数量
	已完工程量
	不含税单价
	扣款
	不含税合价

	
	
	
	
	
	
	上期累计
	本期发生
	本期累计
	
	上期累计
	本期发生
	本期累计
	上期累计
	本期发生
	本期累计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同外劳务（专业）分供成本

	签证变更索赔依据及编号
	编码
	*费用类别
1.工程用
2.临建用
3.安全文明施工用
4.检验试验费
	*完成的工作内容
	单位
	*部位名称
	合同数量
	已完工程量
	不含税单价
	扣款
	不含税合价

	
	
	
	
	
	
	
	上期累计
	本期发生
	本期累计
	
	上期累计
	本期发生
	本期累计
	上期累计
	本期发生
	本期累计

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3、税金

	　
	编码
	费用类别
	计税基数
	税率
	税额

	合同内
	　
	　
	　
	　
	　

	合同外
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	


附件20：劳务分包完工结算样表

	

	编码
	完成的工作内容*
	单位
	部位
	合同数量
	合同外数量
	结算数量
	安装单价/分购材料价（不含税）
	累计扣款
	合价（不含税）
	主材损耗系数
	消耗主材数量
	主材单价（不含税）
	主材合价（不含税）
	备注

	　
	UPVC排水管
	米
	部位1
	0
	0
	0
	0
	0
	该列不需要填写，系统自动计算生成
合价=结算数量*单价-累计扣款
	　
	　
	　
	　
	安装及消耗主材

	主材
	主材PVC110三通
	个
	部位1
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	消耗主材

	　
	PPR管安装DN32
	米
	部位2
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	安装及消耗主材

	主材
	主材PPRDN32内丝直接
	个
	部位2
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	消耗主材

	　
	蝶阀DN100
	个
	部位2
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	安装及消耗主材

	分包购材料
	法兰片DN100
	片
	部位2
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	分包购主材

	分包签证
	分包签证01
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	分包签证

	….
	….
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	从上表内容统计，分包安装费（不含税）   元；分包自购主材费（不含税）    元，分包调拨消耗主材费（不含税）   元。

	注：1、分包单位按此表编制分包结算书，上报项目进行审核。
    2、经理部商务部在项目审核基础上进行复审，并在线下对调拨主材消耗量与材料部门提供的分包调拨量进行对比分析，由分包原因产生的材料浪费或损失，在结算中扣除。  3、经理部复审完成后，将此表作为附件上传信息系统中，然后删掉黄色行及列后导入系统子表。     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	编码
	费用类别
	计税基数
	税率
	税额
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装费
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自购主材费
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目经理：


（ 尹伟 ） 


安全考核证书编号： 








安全员：


（ 林志强 ） 


安全考核证书编号： 














生产经理： 


（ 杨卫星）





工长


（平浩男）


                    





项目经理：








安全员：


 








施工员：











班组工人


   











1

